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&

do umowy z dnia 18 marca 2021r. dotyczacej wykonania ustugi pn. Monitoring i nadzor
techniczny realizacji prac zwigzanych z utworzeniem inicjalnej bazy BDOT500 oraz bazy GESUT
zgodnych z pojeciowym modelem danych, okreslonym w rozporzadzeniach BDOT500 i GESUT,
zawarty w Kielcach pomiedzy:

Powiatem Kieleckim, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 959-16-45-790,
reprezentowanym przez :

Mirostawa Gebskiego — Staroste Kieleckiego

Tomasza Plebana - Wicestaroste

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu — Anny Moskwy

zwanym w dalszej czesci Umowy ,,Zamawiajacym”

a

Adamem Brytka prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma Przedsigbiorstwo
Wielobranzowe GROMA Adam Brytka z siedzibg w Katowicach, ul. Staromiejska 6/10d,
40-013 Katowice, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej, NIP:634 247 99 25, REGON: 241940765

reprezentowanym przez:
Adama Brytke - wiasciciela
zwanym dalej ,Wykonawcg”.

Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej facznie - ,,Stronami”.

Dziatajgc na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 z pdin. zm.) oraz art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca
2020r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem
i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,
wobec stwierdzenia przez Zamawiajacego koniecznosci wydfuzenia uméw nadzorowanych
przez Wykonawce, ktére miaty wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania umowy
spowodowane okolicznosciami zwigzanymi z wystapieniem COVID-19 zmienia sie rowniez
termin Wykonawcy, ktéry sprawuje nad nimi nadzér. Strony postanawiaja dokona¢ zmiany
terminu wykonania Umowy.

§1
§ 2 ust. 1 pkt 2 Umowy, otrzymuje brzmienie:

,Zakoniczenie realizacji umowy — 14.11.2021r., z zastrzezeniem ust. 4.”
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§2

Pozostate postanowienia Umowy pozostajg bez zmian.

§3
% Aneks zostat sporzadzony w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego

&

i jeden dla Wykonawcy.
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