
ANEKS nr 3 
do umowy z dnia 03.12.2024 r. na wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Zakup działki, opracowanie 
dokumentacji budowlanej, wybudowanie trzech obiektów z przeznaczeniem na placówki 

opiekuńczo- wychowawcze dla dzieci i młodzieży- zapewnienie opieki i wychowania 
dzieciom pozbawionym opieki biologicznych rodziców" 

zawarty w dniu l. w Kielcach pomiędzy: 

Nabywcą: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 
291009372 
Odbiorcą: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
Tomasza Plebana - Starostę Kieleckiego 
Tomasza Dulnego - Wicestarostę 
przy kontrasygnacie Edyty Drążkiewicz - Skarbnika Powiatu 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
a 
Mirosławem Perlakiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: 
PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO - BUDOWLANE „PER-MIR" MIROSŁAW PERLAK z 
siedzibą w Kielcach, ul. Piekoszowska 359d, 25-645 Kielce, wpisanym do Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: 9591087120, REGON: 
290081261, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Perlaka - Właściciela 
zwaną dalej „Wykonawcą" 

W oparciu o §2 ust. 8 umowy zawartej w dniu 03.12.2024 r. wprowadza się zmiany do 

umowy o następującej treści: 

§ 1  

Strony zgodnie postanawiają, że zmianie ulega treść Załącznika nr 4 do umowy z dnia 

03.12.2024 r., którym jest Harmonogram rzeczowo- finansowy i otrzymuje brzmienie 

określone w Załączniku nr 1 do niniejszego aneksu. 

§ 2  

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

§ 3  

Aneks obowiązuje od dnia jego zawarcia. 

1  



Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa 

egzemplarze otrzymuje Zamawiający, zaś jeden Wykonawca. 


