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Załącznik nr 7 do SWZ 
wzór 

UMOWA 
 
zawarta w dniu ...................................... 2025 r. w Kielcach pomiędzy:  
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 
9591645790, REGON: 291009372, 

 Odbiorca – Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, 
reprezentowanym przez: 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
przy kontrasygnacie ………………………………………………………………. 
zwanym dalej „Zamawiającym” 
a 
..................................................... prowadzącą/ym działalność pod firmą …………………………… 
z siedzibą .............................................................., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: ……………., REGON: ………………………,  
reprezentowanym przez: 
..................................................................... 
………………………………………………………………….. 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
.................................................. z siedzibą ................................................................................ 
wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy ......................................................... 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ................................., 
NIP: ............................................................,  REGON: ...................................................,  
reprezentowanym przez:  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) pn.: Wykonanie 
robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: 
„Modernizacja zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach” 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
§ 1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną 

infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: „Modernizacja zawodowej bazy 
dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach”. 

2. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej należy zrealizować w oparciu o: 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – branża architektura, 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – branża instalacje sanitarne, 

 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia – branża instalacje elektryczne 
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oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót dla każdej z ww. branż, 
opracowane przez Archos Biuro Projektowe Olga Stępień, ul. Łopuszańska 56, 26 – 070 
Snochowice, stanowiące Załącznik nr 4 do niniejszej umowy. 

3. Realizacja przedmiotu umowy ma miejsce na terenie Powiatowego Zespołu Szkół                     
w Chęcinach, ul. Białego Zagłębia 1, 26 – 060 Chęciny, dz. nr ewid. 3510/4, ID: 
260403_4.0001.3510/4. 

4. Zamówienie obejmuje modernizację zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole 
Szkół w Chęcinach poprzez przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-budowlanych 
w pięciu istniejących pracowniach zawodowych. Realizacja prac objętych zamówieniem ma 
na celu przystosowanie ww. pracowni do prowadzenia zajęć dydaktycznych w 
następujących zawodach: 

 technik mechanik (specjalność obróbka skrawaniem) – sala nr 5, 

 technik elektryk – sala nr 201, 

 technik mechatronik – sala nr 202, 

 technik informatyk – sala nr 203, 

 technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – sala nr 208. 
4.1. W ramach prac objętych zamówieniem należy zrealizować w szczególności:  

 pracownia obrabiarek CNC – sala nr 5: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie 
instalacji zasilającej stanowiska komputerowe (10 stanowisk) oraz obrabiarkę CNC, 
wymiana oświetlenia na energooszczędne, uzupełnienie ubytków w istniejących 
tynkach, malowanie ścian i sufitu; 

 pracownia elektryczna – sala nr 201: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie 
instalacji siłowej do 6 stołów laboratoryjnych elektrotechnicznych, wykonanie 
instalacji klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne, uzupełnienie 
ubytków w  istniejących tynkach, malowanie ścian i sufitu; 

 pracownia mechatroniki – sala nr 202: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie 
instalacji do zasilania stanowisk komputerowych (11 stanowisk), wykonanie 
instalacji klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne, uzupełnienie 
ubytków w istniejących tynkach, malowanie ścian i sufitu; 

 pracownia informatyczna – sala nr 203: wymiana instalacji elektrycznej, wykonanie 
instalacji do zasilania stanowisk komputerowych (20 stanowisk), wykonanie 
instalacji klimatyzacji, wymiana oświetlenia na energooszczędne, uzupełnienie 
ubytków w istniejących tynkach, malowanie ścian i sufitu; 

 pracownia urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – sala nr 208: wymiana 
instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji siłowej, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne, uzupełnienie ubytków w istniejących tynkach, malowanie ścian    
i sufitu. 

4.2. Przed przystąpieniem do prac remontowo-budowlanych Wykonawca jest zobowiązany 
do usunięcia i zabezpieczenia elementów wyposażenia sal, w tym obrazów i gablot ze 
ścian. Wszelkie obiekty ruchome znajdujące się w modernizowanych salach należy 
usunąć i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika. W sali nr 201 należy 
zdemontować i zutylizować na koszt Wykonawcy drewniane obicie ścian. Wszelkie 
powstałe uszkodzenia ścian i sufitów, w tym także te powstałe po pracach 
montażowych instalacji elektrycznych oraz klimatyzacji należy uzupełnić. Powierzchnię 
ścian i sufitów należy odpowiednio przygotować, a następnie wykonać gładź gipsową 
w dwóch warstwach. Po zagruntowaniu ścian oraz sufitów należy pomalować 
dwukrotnie farbami emulsyjnymi (kolorystykę należy uzgodnić z Użytkownikiem). 
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Wykonawca jest zobowiązany zastosować materiały budowlane o parametrach nie 
gorszych niż parametry określone w Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia 
oraz Specyfikacjach. Pomieszczenia po wykonanych pracach należy uporządkować,       
w tym m. in. parapety, podłogi oraz stolarkę okienną i drzwiową należy doprowadzić 
do stanu pierwotnego.   

4.3. Wraz z modernizacją instalacji elektrycznych w salach dydaktycznych należy wykonać 
rozbudowę rozdzielni głównej oraz wykonać tablice bezpiecznikowe TS1 i TS2, TSM1, 
TSM2, TSM3. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie takich instalacji odbiorczych 
jak: 

 oświetlenia podstawowego; 

 gniazd wtykowych 230 V ogólnego przeznaczenia; 

 instalacji zasilania klimatyzacji; 

 instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych; 

 instalacji ochrony przeciwporażeniowej; 

 instalacji odgromowej – rozbudowa; 

 instalacji LAN. 
4.4. W zakresie instalacji sanitarnych zamówienie obejmuje montaż w salach nr 201, 202, 

203 klimatyzacji opartej na systemie VRF wraz wykonaniem instalacji odprowadzenia 
skroplin od jednostek wewnętrznych. W ww. pomieszczeniach należy zamontować 
jednostki wewnętrzne naścienne. Agregaty skraplające AG1, AG2, AG3 (jednostki 
zewnętrzne) należy posadowić na dachu budynku na podkonstrukcjach systemowych.  

5. W trakcie prowadzenia prac instalacyjnych, Wykonawca robót jest zobowiązany do bieżącej 
współpracy z dostawcą pomocy dydaktycznych (dostawa, montaż oraz uruchomienie 
pomocy dydaktycznych są realizowane w ramach odrębnego zamówienia) w zakresie 
uzgodnienia punktów styku sieci z urządzeniami. 

6. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do wykonania 
wszelkich robót rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, w tym 
także do: 

 wykonania wszelkich prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu 
budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia całego procesu 
inwestycyjnego w sposób prawidłowy, zgodny z przepisami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, normami, przepisami polskiego prawa jak i wiedzą 
techniczną, w tym m. in. zabezpieczenia terenu budowy, wykonania zaplecza socjalnego 
i biurowego; 

 wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających, pomocniczych                                
i tymczasowych, związanych z usunięciem kolizji wykonawczych; 

 wykonania wszystkich prac określonych w treści umowy oraz takich, które wynikają           
z zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji przez organy 
administracji państwowej (decyzje, postanowienia, itp.); 

 przygotowania dokumentacji do odbiorów technicznych oraz uczestnictwa w procesach 
odbiorowych z udziałem Użytkownika oraz Zamawiającego; 

 przygotowania instrukcji eksploatacji, która będzie zawierała m. in. warunki konserwacji 
i tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi     
i wymaganiami serwisowymi związanymi z okresowymi przeglądami gwarancyjnymi          
i pogwarancyjnymi; 

 wykonania próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie 
przed planowanym odbiorem robót budowlanych, w tym także przeprowadzenia 
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rozruchów technicznych przez autoryzowany serwis producenta; 

 przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz.     
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierającej m. in. szczegółowe opisy 
przedmiotu zamówienia z naniesionymi zmianami, karty materiałowe, atesty, 
certyfikaty, świadectwa zgodności, protokoły z prób, pomiarów i narad 
koordynacyjnych, uzgodnienia z Zamawiającym, instrukcje obsługi urządzeń, warunki 
gwarancji wraz z instrukcją eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dołączone do 
dokumentacji powykonawczej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć w języku polskim; 

 zabezpieczenia terenu prac przed dostępem osób postronnych; 

 zapewnienia służbom szkoły dostępu do urządzeń i elementów uzbrojenia na terenie 
objętym pracami; 

 zdemontowania oraz zabezpieczenia wszelkich elementów wyposażenia, które tego 
wymagają, a po zakończonych pracach ponownego ich zamontowania wraz z próbnym 
uruchomieniem; 

 składowania na terenie budowy materiałów niewbudowanych w ograniczonych 
ilościach; 

 bieżącego wywożenia z terenu budowy gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 

 utrzymania porządku na terenie wokół placu budowy, a po zakończeniu robót 
doprowadzenia go do należytego stanu, również po likwidacji placu budowy; 

 zapewnienia podczas prowadzenia prac pełnej dostępności dla uczniów oraz personelu 
szkoły do pozostałych nieobjętych zamówieniem pomieszczeń; 

 zapewnienia w trakcie realizacji robót dróg ewakuacyjnych pożarowych; 

 przywrócenia do stanu pierwotnego terenu szkoły, wykorzystanego na potrzeby placu 
budowy; 

 zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej; 

 współpracy z personelem szkoły i Zamawiającym. 
7. Z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji będzie odbywać się w czynnym budynku szkoły, 

Wykonawca, przed przystąpieniem do prac emitujących hałas i drgania, powinien 
każdorazowo uzgodnić termin i miejsce wykonywania tych prac, w celu poinformowania 
użytkowników, dla których te roboty mogą być uciążliwe. Niezbędne jest zapewnienie 
możliwości komunikacji personelu szkoły i uczniów poprzez budynek. 

8. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy energii 
elektrycznej, dostawy wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy. Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie może zakłócać dostaw dla pozostałej 
czynnej części szkoły. Wszelkie przerwy w dostawie mediów muszą być uzgadniane na 
bieżąco z przedstawicielami szkoły oraz Zamawiającym, a czas ich trwania winien być 
zminimalizowany (w szczególności energii elektrycznej). 

9. Wykonawca odpowiada za gospodarkę wszystkimi materiałami pozostałymi po robotach 
budowlanych, powinny one zostać przetworzone z uwzględnieniem ustawy o odpadach. 
Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac muszą być na bieżąco usuwane          
z terenu szkoły. Wykonawca powinien przekazywać je uprawnionym firmom, posiadającym 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania, zbiórki lub odzysku 
określonych rodzajów odpadów. Przekazanie odpadów Wykonawca powinien 
udokumentować stosownymi kartami przekazania. 

10. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz 
niniejszej umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie prowadzonego 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. 
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11. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
a) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi 

zmianami (Załącznik nr 1), 
b) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 2), 
c) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zamówienia, którego podstawą wykonania 

będzie: opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę robót 
określoną w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje się załącznikiem do umowy            
z dniem zatwierdzenia go przez Zamawiającego (Załącznik nr 3), 

d) Szczegółowe Opisy Przedmiotu Zamówienia: branża architektura, branża instalacje 
sanitarne, branża instalacje elektryczne oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania              
i Odbioru Robót dla każdej z ww. branż, opracowane przez Archos Biuro Projektowe 
Olga Stępień, ul. Łopuszańska 56, 26 – 070 Snochowice (Załącznik nr 4), 

f) Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 
realizacji przedmiotu umowy stają się załącznikiem w momencie złożenia ich 
Zamawiającemu (Załącznik nr 5), 

g) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej     
z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 6), 

h) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych 
(Załącznik nr 7).  

12. Z uwagi na dofinansowanie inwestycji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna” 
Priorytet 5 „Fundusze Europejskie dla rozwoju społecznego” programu Fundusze 
Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027 typ projektów: Infrastruktura na potrzeby 
kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych, Wykonawca jest 
zobowiązany oznaczać dokumenty, dotyczące realizacji przedmiotu umowy zgodnie             
z wytycznymi programu. 

13. Wykonawca jest zobowiązany, aby przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z: 
a) zasadami zrównoważonego rozwoju i DNSH. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada 

minimalizację oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym znalezienie 
równowagi pomiędzy ochroną środowiska, postępem gospodarczym i rozwojem 
społecznym. Zadanie realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oznacza, 
że podejmowane działania powinny być ukierunkowane na racjonalne 
gospodarowanie zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnienie efektów 
środowiskowych w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa w celu zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych 
potrzeb współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń, 

b) zasadą równości kobiet i mężczyzn. Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn 
oznacza realizację działań wpływających na wyrównywanie szans obu płci, tak aby na 
żadnym etapie realizacji przedmiotu umowy nie dochodziło do dyskryminacji                        
i wykluczenia ze względu na płeć, 

c) zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób                                        
z niepełnosprawnościami. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oznacza, że Wykonawca w projekcie 
zachowa zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencją         
o Prawach Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 9 ust. 1 – 3 
Rozporządzenia ogólnego.  
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§ 2 
Terminy realizacji umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają: do 3 miesięcy od dnia podpisania 
umowy, tj. do dnia ……….. r. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy, przyjmuje się zgłoszenie przez 
Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, wpisem w 
Dzienniku Budowy – dziennik wewnętrzny (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia 
robót/dostaw/montażu wyposażenia), potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, pod 
warunkiem dokonania przez Zamawiającego Odbioru Końcowego przedmiotu umowy, 
zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Ponadto, Wykonawca poinformuje 
Zamawiającego pismem o zakończeniu prac objętych umową i gotowości do odbioru 
końcowego (pismo z adnotacją Inspektora Nadzoru, potwierdzającą gotowość do odbioru 
końcowego). Brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgłoszeniu (Dzienniku 
Budowy, piśmie) zgodności zapisu ze stanem faktycznym skutkuje odmową 
Zamawiającego przystąpienia do odbioru końcowego. 

3. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej                       
i najwyższej staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazany w ust. 1 powyżej 
termin jest obiektywnie i prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania                     
i zakończenia wszystkich robót, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać 
przedmiot umowy oraz skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru 
dokumenty związane z realizacją zadania. 

5. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgadniają, że 
szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpią zgodnie z Harmonogramem 
Rzeczowo-Finansowym, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 1 powyżej. 

6. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 
Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objętego 
przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien określać 
szczegółowe terminy realizacji elementów robót w układzie miesięcznym, ma określać 
wartość netto i brutto dla każdej pozycji harmonogramu (z uwzględnieniem stawek 
podatku VAT) określonych w cenie oferty, z podziałem na elementy zamówienia, tj. roboty 
budowlane, dostawy, szkolenia oraz określać wartość wynagrodzenia Wykonawcy. 
Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi 
Załącznik nr 3 do umowy. 

7. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia 
przekazania przez Wykonawcę Harmonogramu, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi do jego 
układu, treści, itp. oraz wnioskować o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

8. Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 7 
powyżej i przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich 
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego 
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi podstawę do finansowego i terminowego 
rozliczania realizacji przedmiotu umowy oraz będzie stanowić Załącznik nr 3 do umowy. 

9. Zmiana zapisów w Harmonogramie, stanowi zmianę umowy i wymaga sporządzania aneksu 
do umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego. Ponadto, nie może 
stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa           
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w ust. 1 powyżej. 
10. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie 

prac i stanie zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposób określony w ust. 13 
poniżej. 

11. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 
postęp prac budowlanych na etapie wykonywania robót budowlanych będzie podlegał 
ocenie na naradach koordynacyjnych, które będą odbywać się w terminach i miejscu 
określonym przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie 
narady min. z 5-dniowym wyprzedzeniem. 

12. Pierwsza narada odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą 
następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazać 
Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej 
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiał umożliwi uczestnikom ze 
strony Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z tematami, jakie planuje omówić na 
naradzie koordynacyjnej budowy Wykonawca. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do składania na żądanie Zamawiającego raportów                     
z postępu robót budowlanych. 

§ 3 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, 
zgodnie ze złożoną ofertą, na kwotę .............. zł brutto (słownie brutto: ...................... 
/100 złotych), w tym podatek VAT w stawce/stawkach …%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 
W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót, wynikających ze Szczegółowych 
Opisów Przedmiotu Zamówienia, Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego 
wynagrodzenia i jest zobowiązany wykonać je w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 
1 powyżej, stanowiącego zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez 
Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie 
przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, 
cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy i obciążają 
go w całości kosztami. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również wszystkie koszty 
związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty 
opracowania planu BIOZ, wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, 
porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, 
ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy 
(wody, energii elektrycznej, dozorowania budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji 
administracyjnych, prowadzenia gospodarki odpadami, wysypiska i tymczasowego 
składowania, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem wszelkich kolizji, koszty i opłaty 
związane z zakupem, transportem i montażem sprzętu i wyposażenia, ubezpieczeniem, 
koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane                   
z odbiorami wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po 
zakończeniu realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty, wynikające z niniejszej 
umowy. 

4. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku istotnej zmiany sposobu 
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świadczenia Wykonawcy, o której mowa w § 20 niniejszej umowy. 
5. Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych      

w ust. 4, jest zobowiązany do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy. 

6. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków 
Zamówienia wraz z załącznikami, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe,                        
a w szczególności z dokumentacją przetargową i w związku z tym, prawidłowo wycenił 
swoje prace, a ponadto, zapoznał się z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, 
szczególnie z warunkami, w jakich ma być realizowany i przy uwzględnieniu powyższego 
złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych 
dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów w wycenach dokonanych przez 
Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. Przyjmuje się, że 
wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia zamówienia oraz wszelkie związane            
z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

7. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę,               
z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów § 20 umowy, co wynika z istoty zamówienia 
i związanym z tym ryzykiem Wykonawcy. 

8. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, 
przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek 
wierzytelności, wynikającej z umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału 
w nim, na osoby trzecie. 

9. Zgoda na dokonanie przelewu wierzytelności, wynikającej z umowy nie zostanie wyrażona, 
dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 
Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością, będącą przedmiotem przelewu. 

 
§ 4 

Rozliczenie 
1. Wynagrodzenie za realizację umowy będzie płatne na podstawie faktury końcowej, 

wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego zadania w wysokości 
.............................. zł brutto (słownie brutto: ............................................. /100 złotych). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym                  
i formalnym faktury VAT. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr .......................................................................... 

3. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonać płatności w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług. 

4. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem 
umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa     
w ust. 3 powyżej. 

5. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 
4 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji przez 
Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 
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6. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 powyżej nie 
będzie znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia 
Wykonawcy w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie           
w dokonaniu płatności w terminie określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy 
podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 
rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. Wykonawca winien wystawiać fakturę w następujący sposób: 
 Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, 
 Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 – 211 Kielce. 
Na fakturze Wykonawca jest zobowiązany umieścić nazwę zadania oraz adnotację: 
„Projekt realizowany w ramach FEŚ 2021 – 2027” nr Projektu FESW.05.01-IZ.00-0005/24. 

8. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 10, ust. 22 i przy 
uwzględnieniu ust. 24 umowy poniżej, protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez 
Zamawiającego.   

9. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót budowlanych i ich 
dokończenia osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane 
odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich 
dokończenia osobie trzeciej. 

10. Od kwoty wynagrodzenia umownego Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary 
umowne oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co 
Wykonawca wyraża zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

11. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności 
określonych w umowie o podwykonawstwo; 

2) Jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą była 
realizowana przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca jest 
zobowiązany do złożenia Zamawiającemu wraz z fakturą: 
a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,                            

o dokonaniu na jego rzecz zapłaty należnego wynagrodzenia, zgodnie z terminem 
określonym w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie 
powinno zawierać zestawienie wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy 
lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej faktury; 

b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych 
fakturą był realizowany siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

c) kopii faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 
d) potwierdzeń przelewów dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych 

Podwykonawców odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, przy czym za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

12. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 11 powyżej, 
Zamawiający wstrzyma płatność należną Wykonawcy w kwocie równej należności 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Postanowienia ust. 14 poniżej stosuje się. 

13. W przypadku określonym w ust. 12 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do 
naliczania Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty 
wynagrodzenia. 
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14. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę                               
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub który zawarł 
przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 7 – 10 umowy powyżej. 
Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność                        
z oryginałem kopia faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, obciążająca Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie 
protokół odbioru podpisany przez Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem 
potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika 
budowy – dziennik wewnętrzny). Protokół odbioru może zostać podpisany, jeżeli 
wykonane elementy są zakończone i zgodne z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, 
wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, należy dołączyć dowód 
jej doręczenia, oraz oświadczenie, że Wykonawca lub Podwykonawca albo dalszy 
Podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania nie zapłacił. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14 powyżej, dotyczy wyłącznie należności 
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 powyżej. 
Zamawiający informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być 
krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia wezwania. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 17 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty. 

19. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 
dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów,               
o których mowa w ust. 14 powyżej. 

20. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę 
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wypłaconego Podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy,    
o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

21. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego,   
o której mowa w § 6 umowy, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia 
Wykonawcy, w wysokości należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia 
może nastąpić po wykazaniu przez Wykonawcę uregulowania należności wobec 
niezaakceptowanego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

22. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w § 4 ust. 11 
pkt 2) lit. d) umowy, wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie 
wynikającej z nieprzedłożonych Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom wynagrodzenia. 

23. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu 
oświadczenie o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych z realizacją 
niniejszej umowy oraz dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom             
i dalszym Podwykonawcom, którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej 
nieuregulowanej należności Podwykonawcy, celem zabezpieczenia środków na zapłatę 
Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co Wykonawca wyraża zgodę. W takim 
przypadku, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu,                          
a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

24. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 14 powyżej lub 
konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy    
w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez 
Zamawiającego od umowy. 

§ 5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 
4% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: .................. zł brutto (słownie brutto: 
.................. /100 złotych) w formie: ........................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących 
terminach: 
1) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy                   

w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru całości przedmiotu umowy i uznania przez 
Zamawiającego za należycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar 
przewidzianych Umową, z zastrzeżeniem pkt 2) poniżej; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru całości 
przedmiotu umowy, będzie służyć do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji 
zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upływie okresu 
rękojmi i gwarancji oraz po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 
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4. Jeśli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę 
zachowany oraz w przypadkach określonych w § 15 ust. 5 oraz w § 20, jest on zobowiązany 
do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu 
uległ termin zakończenia prac. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu 
zabezpieczenia winien zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą 
wystąpienia jednej z okoliczności: upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy bądź daty odbioru końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
płatności z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 4% ceny całkowitej 
podanej w ofercie do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet 
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy               
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji lub 

poręczenia przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez 
Zamawiającego gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany 
jej treści zgodnie z przekazanymi przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do 
wypłaty kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz                   
z oświadczeniem, że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie 
przewidzianym w Umowie lub zgodnie z postanowieniami Umowy; 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz 
winno być przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania,                      
a mianowicie: sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać 
następujące elementy: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 
(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających 
gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być 
zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, kwotę gwarancji, termin ważności 
gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 
dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zawierać oświadczenia 
gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw sprzeciwu i obrony, 
wynikających z długu podstawowego. Ponadto, zabezpieczenie składane w formie 
gwarancji lub poręczenia musi zawierać następujące zapisy: 
a) Oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy, 

które zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji 
Umowy, nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania; 

b) Wszelkie spory, dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujące 
także teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, zwane dalej „Ubezpieczeniem". 
Ubezpieczenie winno być zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno 
obejmować wszelkie straty i szkody Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe                             
z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu budowy. Ubezpieczenie winno 
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zostać zawarte z góry na okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1   
i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia 
do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie on dokonany w 
terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca 
zobowiązuje się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia brutto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność             
z oryginałem kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej 
w dniu podpisania Umowy i będzie ona stanowić Załącznik nr 7 do umowy. Wraz z polisą 
ubezpieczeniową Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający 
opłacenie ubezpieczenia na okres, o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału 
polisy, potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej 
opłacenie w okresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 
12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

lub opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 
przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7 – 11 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w § 15 ust. 
5, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na czas usunięcia 
wad na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

 
§ 6 

Podwykonawcy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia, określonego w § 1 Umowy 

przez Podwykonawców. 
2. Wykonawca, w związku z realizacją robót budowlanych na nieruchomości podlegającej 

bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zobowiązany jest, przed rozpoczęciem robót, 
dostaw i usług przez Podwykonawców, do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego 
oraz do przekazania nazw firm podwykonawców, danych kontaktowych z osobami 
umocowanymi do reprezentacji Podwykonawców oraz danych ich przedstawicieli. 
Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach       
w odniesieniu do złożonego w tej sprawie zawiadomienia w trakcie realizacji Umowy,             
a także przekazania wymaganych informacji na temat nowych Podwykonawców, którym   
w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych, dostaw lub usług. 

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany,                  
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu 
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej             
z projektem umowy. 

4. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 



 

14 
 

Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy dostawy lub usługi, 

b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; integralną część umowy                                  
o podwykonawstwo stanowić będzie harmonogram rzeczowo-finansowy robót, który 
winien być zgodny z Harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowiącym 
Załącznik nr 3 do niniejszej Umowy, 

b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,               
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią 

Umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej 

Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub 
dalszego Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 
5. Wymogi określone w ust. 4 pkt 2) powyżej, mają zastosowanie odpowiednio także do 

projektu umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa                    

i obowiązki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących 
warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa                       
i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej 
między Zamawiającym a Wykonawcą. 

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zobowiązany jest przedstawić odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument, 
właściwy dla danej formy organizacyjnej podwykonawcy lub poinformować 
Zamawiającego o numerze wpisu firmy podwykonawcy do odpowiedniego rejestru. 

8. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                                        
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 
a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 

Umowie; 
b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy niż określony w § 4 

ust. 2; 
c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4 i 6. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy                         
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym      
w ust. 8, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,                  
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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11. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane. Postanowienia ust. 8 powyżej stosuje się odpowiednio. 

12. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 11, uważa się za 
akceptację umowy przez Zamawiającego. 

13. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy                           
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest 
zobowiązany przedstawić ponownie, w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy 
o podwykonawstwo lub umowę o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi 
zgłoszone przez Zamawiającego. Postanowienia ust. 1 – 12 powyżej stosuje się 
odpowiednio. 

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi,                  
w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo               
o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego       
w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. 
Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 
o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

15. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż odpowiednio określony w ust. 4, 
Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 18 ust. 2 lit.     
h) umowy. 

16. Przepisy tego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy                                              
o podwykonawstwo. 

17. Przepisy tego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów                                             
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami. 

18. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w tym paragrafie stanowi 
podstawę do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania 
od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze 
postanowienia nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

19. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, 
których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od 
ich zawarcia, stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez 
Zamawiającego. 

20. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał 
Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy Podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w stopniu nie gorszym niż Podwykonawca, na którego zasobach polegał 
Wykonawca. Postanowienia tego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

21. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości 
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wynagrodzenia przewidzianego za dany element robót budowlanych określony                      
w Harmonogramie Wykonawcy. 

22. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec 
Zamawiającego co do wykonania tej części robót budowlanych. 

23. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, 
jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

24. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie 
sprzeczna z treścią niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania 
wykonania części zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

25. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń kwot z wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zabezpieczenie należytego 
wykonania Umowy. W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym 
Podwykonawcą przewidziano wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie gotówki, wpłata z tego tytułu stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie 
jest ona przedmiotem solidarnej odpowiedzialności Zamawiającego. 

 
§ 7 

Personel kierowniczy Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby 

wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) oraz 
zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, 
jeżeli zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany 
konieczne jest dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków         
w tym zakresie: 
1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie, 
2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę 

(osoby) posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji   
i doświadczenia osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami 
określonymi w SWZ, 

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych w SWZ, 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 
wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas, gdy 
przedstawione osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek 
o dokonanie takiej zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie 

później niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w 
wykonywaniu umowy danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, w 
szczególności przyczyn losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do pracy, śmierć 
itp., czy też innych tego typu przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, wskazując brak 
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odpowiedniej osoby – w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie 
traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może 
stanowić podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do 
wykonywania umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie 
Osób), zgodnie z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca dokonał 
takiego skierowania bez opisanej zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej umowy,  
w takim wypadku Zamawiający będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu 
na usunięcie powyższego naruszenia, a następnie w razie braku zastosowania się do 
takiego wezwania przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia 
od umowy w całości lub w części. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych 
liczonych od bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego do usunięcia naruszenia. 
Zmiany, o których mowa w pkt 1) – 3) nie stanowią zmiany umowy, w takim zakresie     
w jakim zostały dokonane, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu i nie 
wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

 
§ 8 

Prace przygotowawcze i organizacyjne przed rozpoczęciem robót budowlanych 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty zgodnie ze Szczegółowymi Opisami 

Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych oraz warunkami określonymi w innych niezbędnych decyzjach 
administracyjnych, dokumentach, przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki 
budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że na etapie prowadzonego postępowania przetargowego miał 
możliwość dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu 
uzyskania niezbędnych informacji dotyczących: 
1) uzbrojenia terenu prowadzonych prac; 
2) możliwości urządzenia zaplecza budowy, 
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp., 
4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy, 
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje plan organizacji Placu 
Budowy uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą 
komunikacyjną, wjazdami i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami 
komunikacji dla pieszych, jak również z rozmieszczeniem ustawienia niezbędnego sprzętu 
budowlanego. Aktualizowanie powyższego planu w razie potrzeb stanowi obowiązek 
Wykonawcy. 

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora 
Nadzoru Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). 

5. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać 
obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami stosownych 
przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie placu budowy Zamawiający 
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wymaga od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia terenu prowadzonych prac. 
7. Wszelkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemu 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest 
jedynie w interwencyjnych przypadkach. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie 
kosztów zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych                             
i przyłączeniowych, wynikających z działalności Wykonawcy w związku z realizacją 
przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposaży Plac Budowy                          
w niezbędne toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne w ilościach wymaganych 
obowiązującymi przepisami i normami. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów 
przeznaczonych na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich 
opróżnianie i wywożenie śmieci i odpadów. 

11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego 
terenu budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy          
w wymagany powyższym planem sprzęt przeciwpożarowy i będzie sprawował nad nim 
bieżący nadzór. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń 
technicznych i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji 
umowy dokonuje ich kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub 
niekompletność. Czynności te Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój własny 
koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd do 
Placu Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca 
będzie zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak 
również ponosić wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone 
przez Policję i inne służby publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, 
dopuszczeń, uzgodnień itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do 
prowadzenia prac zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, 
składowania odpadów na składowiskach oraz ich utylizacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących 
ochrony środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie 
przepisów, dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym 
do terenu budowy oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od 
tej odpowiedzialności Zamawiającego – ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach        
(t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.). Ewentualne kary związane 
z zanieczyszczeniem środowiska oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, 
naliczone w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy i wynikające z działalności 
Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych, Wykonawca ma obowiązek 
przygotowania wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, 
wykonania projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania 
tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu organizacji ruchu i przepisami BHP na 
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budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat z powyższego tytułu. 
17. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci 

infrastruktury technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych 
(zgodnie z wymogami podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu 
Zamawiającego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., które nie 
podlegają przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją zadania inwestycyjnego.         
W przypadku natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje, Wykonawca 
zobowiązany jest do ich zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami 
uzgodnionymi z właścicielem sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie.                 
W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub 
infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego 
powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji, 
urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne naprawy ich uszkodzeń 
wg wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania 
obowiązujących przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien 
prowadzić prace wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami 
bezpiecznej organizacji pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do stosowania sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa 
pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji 
prac. 

20. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania 
badań przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót 
zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
będzie zgłaszany i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor Nadzoru. 

22. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do dziennika budowy- dziennik wewnętrzny, z jednoczesnym 
telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy – dziennik wewnętrzny i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 
podstawie załączonych dokumentów zawierających komplet wyników badań 
inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary                            
w konfrontacji ze Szczegółowymi Opisami Przedmiotu Zamówienia, specyfikacjami 
technicznymi wykonania i odbioru robót. 

 
§ 9 

Przekazanie placu budowy 
1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty 

zawarcia niniejszej umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie 
i miejscu przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone       
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w protokole przejęcia podpisanym przez obydwie Strony. 
2. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 

Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. 

3. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez 
Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 21 dni roboczych, 
liczonych od upływu dodatkowego terminu. W razie odstąpienia od umowy 
Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa 
w § 18 ust. 2 lit. c) umowy, przysługuje prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
na zasadach ogólnych. 

4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki                    
i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 
zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w 
szczególności właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie 
szkody powstałe poza Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców. Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu 
protokolarnego przekazania Placu Budowy Zamawiającemu. 

 
§ 10 

Pozostałe obowiązki Wykonawcy 
Kierownictwo budowy; 
1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami 

Wykonawca zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, który przejmie swoje 
obowiązki zgodnie z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy 
będzie odpowiedzialny za prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy 
związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika 
Budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za 
bezpieczne wykonywanie wszelkich robót i zachowanie porządku na terenie Budowy. 

2. Kierownik Budowy będzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy 
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz zobowiązany jest do udziału w naradach 
koordynacyjnych budowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników Robót 
poszczególnych branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa 
Budowlanego. Kierownicy Robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie 
dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. 

4. Kierownicy Robót zobowiązani są do udziału w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb, 
i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpośredniego nadzoru nad 
pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie                                   
z obowiązującymi przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. 
Wykonawca zobowiązuje się w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne 
zaniedbania dotyczące bezpiecznego prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez 
Inspektora usuwać wady w organizacji pracy na Placu Budowy. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
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przebywających na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu                               
z Inspektorem Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom,                    
a kosztami tych prac zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze względu 
na konieczność wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom,                      
a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace lub          
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

7. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń                       
i uchybień lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić o dokonanie 
zmian organizacji pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 

Pracownicy: 
8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę,          

o której mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które 
wykonywać będą zakres zamówienia w sposób określony w ww. artykule. 

9. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia na 
bieżąco dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 8, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w sposób określony w ww. artykule. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań                
w zakresie zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 
dni robocze, wskazanych w wezwaniu dokumentów np.: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5) umowy     

o pracę zatrudnionego pracownika; 
4) dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek od wynagrodzenia 

pracownikom zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy; 
5) innych dokumentów zawierających informacje, a w szczególności zakresu powierzonych 

obowiązków, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę                 
i zakres obowiązków pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zostać zanonimizowana 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych – RODO tj. bez adresów, nr PESEL pracowników i wynagrodzenia. Imię                
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy rozpoczęciu 
realizacji zadania wykazu pracowników, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich 
aktualizacji do 5 dnia każdego miesiąca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie 
pracowniczej związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 
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12. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 
określone w ust. 10 pkt 1) – 5) powyżej obciążają także Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców       
i dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do przedkładania 
Zamawiającemu dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej, 
dotyczących Podwykonawców i dalszych Podwykonawców. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 
ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia 
osób, o których mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dowód 
zatrudnienia takich osób na każdorazowe żądanie Zamawiającego. W przypadku braku 
przedstawienia dowodów opisanych powyżej w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania, 
Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna, zgodnie z § 18 ust. 11 niniejszej umowy. 

14. W sytuacji gdy pojawią się poważne przeszkody uniemożliwiające zatrudnienie osoby/osób 
wyznaczonej/wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia spośród osób,                  
o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość 
zamiany tej osoby/osób, pod warunkiem, że nowa osoba/osoby będzie/będą 
należała/należały do osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, a jej 
zatrudnienie będzie odbywało się na takich samych zasadach jak osoby pierwotnie 
wyznaczonej. Zmiana osoby jest dopuszczalna po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu 
Zamawiającemu na piśmie lub w formie wiadomości e-mailowej. 

 
§ 11 

Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót 
budowlanych 

1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie urządzenia, materiały 
oraz inne środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. 
Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty 
zakupu materiałów, urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót oraz 
wyposażenia, w które Wykonawca wyposaża obiekt w ramach realizacji zamówienia. 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą 
być dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające 
wszystkie wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały 
nieodpowiadające wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego lub Inspektora 
Nadzoru, jeżeli zostały dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu 
prowadzenia prac na koszt i staraniem Wykonawcy robót. Zabronione jest wbudowywanie 
takich materiałów z zastrzeżeniem nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajścia 
takiego przypadku, Wykonawca na swój koszt i własnym staraniem doprowadzi do 
wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami Zamawiającego. 

3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania                     
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujętych w dokumentacji, zatwierdzonych przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt) oraz 
wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem        
i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia 
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Inspektorowi Nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją 
ich parametry techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów 
i urządzeń w celu ich akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów         
i urządzeń niespełniających powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do 
natychmiastowego ich usunięcia z Placu Budowy na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania Zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora 
Nadzoru dla wszystkich materiałów/wyrobów, wskazanych w dokumentacji budowlanej do 
wbudowania w obiekcie . Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać karty materiałowe według 
następującego podziału, numeracja kart zgodnie z branżami: 
Architektura – A/... 
Konstrukcja – K/... 
Sanitarna – S/... 
Elektryczna – E/... 
Zagospodarowanie – Z/... 
Wyposażenie – W/... 
Inne – 1/ ....  

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał 
jest w pełni zgodny z dokumentacją. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów 
budowlanych. Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania 
materiałów w taki sposób, aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 
i wpływem warunków atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne    
i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

9. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym 
robót zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia 
konstrukcji i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być 
ewidencjonowane i archiwizowane. Stanowić będą one element dokumentacji 
powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie przekazywane Inspektorowi Nadzoru            
w celu sprawdzania postępujących prac i procesów budowlanych. 

10. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga 
uprzedniej zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia       
w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy 
wyposażenie, zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje 
dostarczenie wyposażenia przez Wykonawcę, rozładunek oraz ich montaż (rozmieszczenie) 
w budowanym obiekcie. 

12. Dostawa i montaż wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy               
w ramach realizacji zadania. 

13. Odbiór dostawy i montażu wyposażenia następuje wraz z odbiorem końcowym przedmiotu 
Umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od 
wad fizycznych i wad prawnych. 

15. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne 
dokumenty dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na język 
polski. 
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§ 12 
Materiały z rozbiórki 

1. Materiał z rozbiórki, stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny 
koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych       
w trakcie realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji                               
i składowania odpadów, określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. 
U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.), stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca 
zobowiązany będzie na własny koszt uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne 
w zakresie gospodarki odpadami, bądź przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych 
odpadach oraz o sposobach gospodarowania nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 
 

§ 13 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy 

czym przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony   
i Kierownika Budowy protokołem przekazania, 

2) zapewnienia Dziennika Budowy – dziennik wewnętrzny, 
3) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, 

niebędących decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru 
obowiązków Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od 
Wykonawcy powiadomienia o potrzebie wykonania takich działań, 

4) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorem 
Nadzoru, 

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy. 

2. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w granicach 
umocowania określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 
25 tejże ustawy) oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony 
Zamawiającego. 

3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 
1)  .......................................... 
2)  ....................................  
Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób 
wyznaczonych do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego 
powiadomienia skierowanego do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do 
niniejszej Umowy. 

§ 14 
Nadzór Zamawiającego 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor 
Nadzoru, mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez 
Wykonawcę. Zamawiający dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała 
normalnego toku wykonywania robót. 

2. Inspektor Nadzoru pełnił będzie swe obowiązki w zakresie określonym w ustawie z 7 lipca 
1994 r. Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczególności do: 
1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu, 
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2) udziału w przekazaniu terenu budowy, 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z Umową, Szczegółowymi Opisami Przedmiotu Zamówienia, przepisami                 
i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz 
zamontowanych urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu 
materiałów/urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu oraz stosowania               
w budownictwie, 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych, 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone 
elementy określone w Harmonogramie, 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych 
przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu, 

9) kontroli terminowości wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy 
jego realizacji zgodnie z Harmonogramem, 

10) udziału w naradach koordynacyjnych, 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej 
powstałych w trakcie realizacji budowy, 

12) potwierdzania w dzienniku budowy – dziennik wewnętrzny, zapisów Kierownika 
Budowy w trakcie realizacji budowy oraz jej gotowości do odbioru, 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej, 

14) sprawdzenia faktury Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót, 
15) potwierdzenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, a materiały zostały 

wbudowane oraz urządzenia zostały zamontowane; 
16) uczestniczenia w odbiorze końcowym, 
17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego, 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót 

budowlanych na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 
finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych 
lub powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robót 
budowlanych oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego – bez pisemnego, pod 
rygorem nieważności, uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez 
Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót 
budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy pomiędzy 
Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym. 

 
§ 15 

Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego 
1. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca jest 
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obowiązany w szczególności do: 
1) demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania 

terenu budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu 
umowy) oraz sprzątania po zakończeniu robót; 

2) dostawy i montażu wyposażenia; 
3) przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych, zweryfikowanych                              

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru; 
4) opracowania algorytmu działania urządzeń oraz scenariusza ochrony ppoż. wraz                  

z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną oraz Instrukcji Bezpieczeństwa 
Pożarowego – jeśli jest wymagane; 

5) przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego                     
w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji; 

6) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń; 
7) na wniosek Zamawiającego udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji z udziałem 

zamontowanego wyposażenia w obiektach; 
8) przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

 zgodności wykonania przedmiotu umowy ze Szczegółowymi Opisami Przedmiotu 
Zamówienia, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także innego 
terenu wykorzystywanego przez Wykonawcę na potrzeby budowy; 

9) W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić             
i dostarczyć Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych 
oraz ich kart gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis 
najważniejszych czynności i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów                    
i obowiązkowych terminów ich przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych                
(z podaniem adresów ich dystrybutorów), adresów i kontaktów autoryzowanych                  
i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm dokonujących obsługi serwisowej 
oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych do bezpiecznego                             
i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien zawierać 
wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 
Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta 
urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej 
wymienione materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej; 

10) Wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. 

2. Zgłoszenie do Odbioru Końcowego: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem                  

w Dzienniku Budowy – dziennik wewnętrzny (datę wpisu przyjmuje się za datę 
zakończenia robót/dostaw/montażu wyposażenia), stwierdzającym, że zakończył 
wszystkie roboty wraz z dostawami sprzętu określone umową, oraz Szczegółowymi 
Opisami Przedmiotu Zamówienia. Zgodność wpisu ze stanem faktycznym musi być 
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje zawiadomienia w formie 
pisemnej (pismo z adnotacją Inspektora Nadzoru potwierdzające zakończenie zakresu 
robót objętego umową) bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

2) Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie 
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faktyczne wykonanie robót, potwierdzonych w Dzienniku Budowy – dziennik 
wewnętrzny wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. 
Wymagany jest również wpis dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony 
obiekt budowlany wyroby budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa 
konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, posiadają dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania", podpisany przez Kierownika 
Budowy i Inspektora Nadzoru; 

3) Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni od daty pisemnego zawiadomienia go                           
o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiór 
Końcowy przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru 
zostanie spisany protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, zawierający 
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru; 

4) Na dzień zgłoszenia gotowości do odbioru Wykonawca jest zobowiązany skompletować 
i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić prawidłowe 
wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 

3. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą umową           
i przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego 
przedłoży Zamawiającemu w szczególności: 
 oryginał dziennika budowy- dziennik wewnętrzny, 
 oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt 8) powyżej, 
 protokoły badań i prób technicznych, 
 dokumentację powykonawczą, 
 instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa; 
 protokoły ze szkoleń, 
 karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności            

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 
 końcowe rozliczenie robót, 
 oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi 
wymaganymi licencjami. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów zainstalowanych         
w ramach przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu 
zamówienia i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem 
szkolenia. 

5. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne 
wady wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru 
Końcowego Przedmiotu umowy: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do 

Odbioru Końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót lub 
nieprzeprowadzenia wszystkich prób lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej 
niezgodności robót z właściwymi przepisami, normami lub niniejszą umową lub 
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Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu Dokumentacji Powykonawczej, 
umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie i eksploatację przedmiotu 
odbioru, Zamawiający może odmówić takiego odbioru. W takiej sytuacji Wykonawca        
i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót ze wskazaniem 
wad/przyczyn, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru Końcowego 
oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym 
protokole stwierdzonych wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru 
Końcowego, a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru 
Końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające 
użytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą 
Protokół Odbioru Końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 20 ust. 4 – 8, Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych,   
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie 
pisemnego oświadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy 
według własnego wyboru - przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie 
uprawniony w tym zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych     
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy, 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego                
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Strony 
opracują i podpiszą Protokół Wad, stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru 
Końcowego Robót, w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego           
w toku Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy wady, umożliwiające Odbiór Końcowy 
oraz wyznaczony zostanie termin na ich usunięcie przez Wykonawcę, 

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostaną usunięte, 
Wykonawca winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru.               
W ciągu 7 dni od daty otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony 
winny potwierdzić usunięcie wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie 
Protokołu Usunięcia Wad. Protokół Usunięcia Wad jest załącznikiem do Protokołu 
Odbioru Końcowego Inwestycji. W przypadku nieusunięcia wad w terminie, 
Zamawiający, niezależnie od uprawnień w zakresie naliczania kar umownych, ma prawo 
zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, 
Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę rzeczywistymi kosztami 
poniesionymi z tytułu usunięcia wad. Zamawiający ma prawo przy tym zaspokoić się          
z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

6. Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero po 
zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad zgłoszonych podczas 
Odbioru Końcowego (za wyjątkiem ust. 5 lit. d) powyżej) oraz po uzyskaniu ostatecznych     
i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń. 
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§ 16 

Dostawa sprzętu 
1. Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na 

własny koszt i ryzyko niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem. 
2. Do każdego z dostarczonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 

1) odpowiednią dla danego sprzętu jego dokumentację techniczną, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego sprzętu, instrukcje obsługi technicznej   

w języku polskim, 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie 

są zalecane przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po 
okresie gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem 
danego sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub                 
w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad 
postępowania jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji 
serwisowych w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone      
w koszty usług serwisowych. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego sprzętu zostanie dokonany podczas odbioru 
końcowego zadania. Potwierdzeniem tych czynności będzie protokół zdawczo-odbiorczy 
podpisany przez obie strony umowy, który stanowił będzie załącznik do odbioru 
końcowego zadania. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest jego uruchomienie, 
sprawdzenie poprawności jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem 
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie 
dostaw, jak również w razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzeń po ich 
uruchomieniu lub próbie uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmówi podpisania protokołu 
zdawczo-odbiorczego. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego i podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie 
możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu oraz sprawdzeniu poprawności jego działania. 

 
§ 17 

Rękojmia i gwarancja 
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał 

wad bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości 
materiałów zastosowanych do jego wykonania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne i prawne oraz 
gwarancji jakości na materiały, urządzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace,           
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich 
powstałych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 
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5. Wykonawca będzie usuwał wady bądź usterki w okresie odpowiedzialności własnym 
kosztem i staraniem. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę 
pisemnie. 

7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 
Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdzają obie strony 
protokolarnie. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub 
rękojmi Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą 
umowną w wysokości określonej w § 18 ust. 2 lit. b) umowy, wykonać naprawę sam lub 
przez osoby trzecie, na koszt i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu 
go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, 
na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Jeżeli ujawnione wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 20 ust. 4 – 8 Umowy, za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

11. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny 
koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania czynności 
odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed 
upływem rękojmi. 

§ 18  
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź 
niewłaściwego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane 
Wykonawcy w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach                
i w wysokościach: 
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu prac objętych umową, o których mowa w § 1                     

w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 
1 niniejszej umowy; 

b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak                
i w okresie rękojmi oraz gwarancji, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) za niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 
określonym w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto,           
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej 
do dnia dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony 
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przypadek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 
1 niniejszej umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy         
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,02% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek            
w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy; 

h) w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie 
terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
przewidzianego w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek               
w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy; 

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu zamówienia osób na umowy        
o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów 
potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę 
dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy za każdy taki przypadek; 

j) za zwłokę w przypadku nieprzedstawienia w terminie wynikającym z umowy, potwierdzonych 
za zgodność z oryginałem kserokopii któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 10 ust. 
10 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień rozpoczęty 
zwłoki; 

k) za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa w § 2 ust. 6 
– 8 w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za 
każdy taki przypadek. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie może 
przekroczyć 10% wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 
ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Każdy z przypadków określonych w ust. 2, 11 i 12 niniejszego paragrafu stanowi samodzielną 
podstawę do naliczenia kar umownych. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia mu 
pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. W przypadku 
nieuregulowania kary umownej w wyznaczonym terminie, Zamawiający potrąci kwotę kary                   
z wynagrodzenia Wykonawcy.  

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 
umownego. 

8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez 
uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 

10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy                  
z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych. 

11. W przypadku braku przedstawienia dowodów opisanych w § 10 ust. 13 umowy w ciągu 7 
dni roboczych od dnia wezwania, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna                          
w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
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za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
12. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zadeklarowanego w Formularzu oferty, 

spełnienia aspektów społecznych, tj. za każdy udowodniony brak zatrudnienia osób 
wymienionych w art. 96 ust. 2 pkt 2) lit. e) ustawy Pzp, Wykonawcy zostanie naliczona kara 
umowna w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

§ 1 9  
Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, 
porozumienia obu stron. 

2. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w ustawie z dnia 
23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 
a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac objętych umową bez uzasadnionych przyczyn 

lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 

Zamawiającego złożonego na piśmie; 
c) Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji 

przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub 
Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym i nie przystępuje do ich dalszego wykonywania, 
w terminie 7 dni, od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego   
z wyjątkiem przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii 
robót; 

d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną lub 
obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy,         
w ciągu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich, lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne; 

e) złożenia wniosku o likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
f) w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego lub 

administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca 
jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne; 

g) wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 17 lub 
konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy 
termin, nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. W razie bezskutecznego 
upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie 
umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodujących brak możliwości wykonania umowy, czego nie można 
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było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku utraty 
dofinansowania. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze 
względem Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających 
korzystanie z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od 
Umowy w całości lub części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu 
Umowy lub części przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla 
Zamawiającego gospodarczego znaczenia. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 – 6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od 
dnia powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków, chyba 
że w Umowie wskazany jest inny termin na dokonanie odstąpienia. Odstąpienie powinno 
nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno 
zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza 
żadnych uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar 
umownych, także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu         
(w tym z wszelkich gwarancji/rękojmi i gwarancji należytego wykonania umowy).                    
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy do chwili jej rozwiązania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień 
odstąpienia od umowy, w tym inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od 
umowy; 

3) Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie 
zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda 
Zamawiającemu plac budowy; 

4) wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane 
przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 

10. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w ust. 9 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. 

§ 20 
Możliwe zmiany w treści umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy, w formie 
aneksu do Umowy, w następujących przypadkach: 
1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych 

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin 
zakończenia jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez 
Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ 
administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że 
okoliczności, o których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
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a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 
występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich 
dziesięciu lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 
prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii                     
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości 
występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pięciu 
lat w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których 
prowadzone są prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii                     
i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, 
w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami 
lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia 
niezależnego od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas           
w jakim dane zjawisko uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny 
na naprawę uszkodzeń powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Szczegółowych Opisach Przedmiotu 
Zamówienia warunków realizacji przedmiotu umowy, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Szczegółowych Opisach 
Przedmiotu Zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych, 

7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb    
i inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym 
umową terminie, 

9) braku możliwości realizacji prac lub opóźnienie w realizacji z uwagi na nieterminowe, 
niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez użytkownika obiektu pomieszczeń do 
prowadzenia prac. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do 
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą 
sposobu świadczenia Wykonawcy, również terminu wykonania umowy, w następujących 
przypadkach: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 
np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia, przy 
odpowiednim zastosowaniu procedury określonej w § 20 ust. 4 – 8, należnego Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi 
okolicznościami: 
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Szczegółowych 

Opisach Przedmiotu Zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania (z uwagi na brak dostępności na rynku) materiałów lub 
urządzeń o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Szczegółowych Opisach 
Przedmiotu Zamówienia, pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 
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przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub 
umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, 
pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych 
prac lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Szczegółowych 
Opisach Przedmiotu Zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Szczegółowych Opisach Przedmiotu 
Zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy 
dotychczasowych założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Szczegółowych Opisach Przedmiotu 
Zamówienia lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunków 
terenowych, a w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego 
prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Szczegółowych Opisach Przedmiotu 
Zamówienia, 

i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 
przewidzianych w Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia, skutkujących 
zwiększeniem: bezpieczeństwa realizacji robót, lub bezpieczeństwa użytkowania, lub 
funkcjonalności obiektu budowlanego, lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, 
lub usprawnieniem procesu budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują 
w sposób istotny od zatwierdzonych Szczegółowych Opisów Przedmiotu 
Zamówienia, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 
właściwych służb i inspekcji, 

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych od 
Wykonawcy, 

l) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

3. Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian 

za roboty zawarte w pierwotnych Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotnymi Szczegółowymi 

Opisami Przedmiotu Zamówienia, a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a bez 

wykonania których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie   
z przeznaczeniem, a których nie przewidywały Szczegółowe Opisy Przedmiotu 
Zamówienia lub wynikające z wad (rozbieżności) tej dokumentacji i których nie można 
było przewidzieć w chwili podpisania Umowy. 
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4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 powyżej, może nastąpić wyłącznie na 
podstawie aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę 
protokół konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne 
Projektanta. Protokół konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu 
pisemnej zgody Zamawiającego na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą                 
z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany do Zamawiającego wniosek Wykonawcy       
z propozycją zmiany, zawierał będzie: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do 
robót przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub 
dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane, 
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana 

wymaga dokonania zmian w Szczegółowych Opisach Przedmiotu Zamówienia. 
5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien 

uzyskać opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą 
one zmian technologicznych, również autora Szczegółowych Opisów Przedmiotu 
Zamówienia. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3): 
1) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
2) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust. 11, a w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne 
ceny Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty                              
z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których 
mowa w § 1 ust. 11. 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa 
w ust. 3, wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie       
z ust. 4 pkt 3), która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie 
sporządzony protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy. 

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu 
bez wyczerpania procedury określonej w ust. 4 – 8. 

10. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności. 
 

§ 21 
Klauzule informacyjne RODO 

1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z dostępem do 
danych osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu 
zamówienia, w celu wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu 
danych osobowych, wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                  
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Administrator informuje: 
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a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki – Starostwo Powiatowe              
w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 – 211 Kielce, reprezentowane przez 
Starostę Kieleckiego. 

b) W przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej 
Starostwa Powiatowego w Kielcach. 

c) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów 
realizacji zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa        
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

d) Podanie danych osobowych w zakresie, wynikającym z ww. podstawy prawnej jest 
niezbędne, aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych 
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

e) Dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych                   
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia. 

f) Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują 
przepisy prawa. 

g) Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa. 

h) Dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami 
prawa, wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez okres 5 lat. 

i) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora, przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Stawki 2, 00 – 193 
Warszawa oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora. 

j) Odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 
przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, 
których dane dotyczą, zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie 
BIP Zamawiającego zgodnie z przepisami prawa. Organy publiczne, które mogą 
otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem 
Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców. 

2. Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.:  
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, 

których dane osobowe dotyczą i od których dane bezpośrednio pozyskał (chyba, że 
dysponuje już tymi informacjami – art. 13 ust. 4 RODO),  

b) obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których 
dane przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane 
pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których 
mowa w art. 14 ust. 5 RODO,  

c) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane               
w związku z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest 
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zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego 
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.  

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 do 
dokumentacji Zapytania ofertowego, składa stosowne oświadczenie. 

 
§ 22 

Postanowienia końcowe 
1. Spory wynikłe z zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla 

siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 1): 
1) Przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, Strony 

zobowiązują się do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporów mediacjom 
lub polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem. 

2) Przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrą umowę o mediację, w której 
określą osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot 
mediacji. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorów stałych, 
prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla 
Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

3. Załączniki do Umowy: 

 Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania 
Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami – Załącznik nr 1, 

 Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami – Załącznik nr 2, 

 Harmonogram Rzeczowo-Finansowy – Załącznik nr 3, 

 Szczegółowe Opisy Przedmiotu Zamówienia – branża architektura, instalacje sanitarne, 
instalacje elektryczne – Załącznik nr 4, 

 Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do 
realizacji zamówienia – Załącznik nr 5, 

 Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej         
z przedmiotem zamówienia – Załącznik nr 6, 

 Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych 
– Załącznik nr 7. 

 
 
 
 

   ZAMAWIAJĄCY         WYKONAWCA 
 
 
 


