
Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 

Rzeczpospolita 
Polska 

Dofinansowane przez 
Unię Europejską m 

Załącznik nr 8 do SWZ 

Wzór Umowy 
UMOWA 

zawarta w dniu w Kielcach pomiędzy: 
Powiatem Kieleckim (Nabywca) z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, 
NIP: 9591645790, REGON: 291009372, 
- Odbiorca - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 959-12-94­

592, 
reprezentowanym przez: 

przy kontrasygnacie 
zwanym dalej „Zamawiającym" 
a 

prowadzącą/ym działalność pod firmą 
z siedzibą , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, NIP: , REGON: , 
reprezentowanym przez: 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 
z siedzibą 

wpisanym do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 
NIP: , REGON: , 
reprezentowanym przez: 

zwanym dalej „Wykonawcą" 

W rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) 
pn.: Wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w dwóch 
istniejących budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego przy Powiatowym Zespole Szkół 
w Chmielniku przeznaczonych do nauki zawodu w ramach zadania pn.: „Modernizacja hali maszyn 
Centrum Kształcenia Zawodowego w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku" została zawarta 
umowa o następującej treści: 

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną 
infrastrukturą towarzyszącą w dwóch istniejących budynkach Centrum Kształcenia Zawodowego 
przy Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku (dalej: CKZ) przeznaczonych do nauki zawodu 
w ramach zadania pn.: „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku". 

2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej obejmuje w szczególności: 
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1) wykonanie modernizacji obiektu hali warsztatowej CKZ znajdującego się na działce 
nr 260404_4.0001.1011/11 pod potrzeby kształcenia zawodowego, w szczególności: 
a) wykonanie prac remontowych na istniejącej posadzce hali z zabezpieczeniem istniejących 

maszyn zamontowanych na stałe w hali; 
b) wymiana wszystkich okien, drzwi wewnętrznych i bram zewnętrznych celem lepszego 

doświetlenia i wygłoszenia prac na hali; 
c) ułożenie płytek ceramicznych na ścianach do wysokości około 2,5 m oraz wyrównanie 

na pozostałej powierzchni ścian nierówności wraz z pomalowaniem ścian 
i pomalowaniem sufitów; 

d) wykonanie modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej odbiorczej oświetlenia 
podstawowego, oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego i kierunkowego, instalacji 
uziemień i połączeń wyrównawczych, instalacji ochrony przeciwporażeniowej oraz instalacji 
odgromowej wraz z wykonaniem niezbędnych elementów zasilania instalacji wewnętrznej 
budynku w energię elektryczną zgodnie z obowiązującymi normami; 

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji przy hali warsztatowej określa 
Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, o której mowa w ust. 2 pkt 1 poniżej. Roboty te nie 
wymagają uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia budowy lub 
wykonywania innych robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
Budowlane (t.j. Dz. U. 2025r., poz. 418), art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. a) oraz pkt 3 lit. d). 

2) dostosowanie jednego z pomieszczeń budynku edukacyjnego CKZ znajdującego się 
na działkach nr 260404_4.0001.1011/8 i 260404_4.0001.1011/10 pod potrzeby pracowni/sali 
diagnostyki samochodowej, w szczególności: 
a) przebudowa pomieszczenia/sali przeznaczonej do nauki zawodu w istniejącym budynku 

oświaty pod potrzeby sali diagnostycznej linii samochodowej wraz z wykonaniem kanału 
przeglądowego dla samochodów o wadze do 3,5 tony, z urządzeniami do diagnostyki 
samochodowej oraz urządzeniami towarzyszącymi; 

b) wykonanie niezbędnej infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej, w tym 
przebudowa wewnętrznej instalacji: wentylacji mechanicznej (trzy rodzaje wentylacji: 
wentylacja bytowa oraz wentylacja awaryjna pomieszczenia pracowni i kanału 
diagnostycznego, a także odciąg spalin), instalacji wody zimnej i ciepłej (podgrzewacz 
podumywalkowy), kanalizacji sanitarnej i instalacji elektrycznej oraz przebudowa 
zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej; 

c) wymianę/powiększenie bramy wjazdowej, wymiana drzwi wejściowych, wymianę 
istniejącego okna w tylnej ścianie budynku na przeszklenie stałe dwudzielne 
typu fix o odporności pożarowej EI30; 

d) wykonanie remontu utwardzenia terenu przylegającego do Sali diagnostyki; 
Szczegółowy zakres robót przewidzianych do realizacji przy sali diagnostyki samochodowej 
określa Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami, o której mowa w ust. 10 pkt 4 lit. e)-l) 
poniżej. 

3. Realizacja zadania ma miejsce na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego przy Powiatowym 
Zespole Szkół w Chmielniku, na terenie obejmującym działki nr ewid. 1011/8, 1011/10, 1011/11, 
1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15 obręb 0001 Chmielnik - miasto, gm. Chmielnik. 
Przedmiotowy teren inwestycji posiada zjazd z drogi publicznej - ul. Mielczarskiego w Chmielniku 
(dz. nr ewid. 987/5 dr). 

4. Zamówienie obejmuje modernizację zawodowej bazy dydaktycznej w Powiatowym Zespole Szkół 
w Chmielniku, poprzez przeprowadzenie niezbędnych robót budowlanych w dwóch istniejących 
budynkach edukacyjnych. Realizacja prac objętych zamówieniem, ma na celu przystosowanie ww. 
pracowni do prowadzenia zajęć dydaktycznych, modernizacja istniejącej infrastruktury i sprzętu, 
przeznaczonych na użytek kształcenia zawodowego oraz dostosowaniu ich do rzeczywistych 

Strona 2 z 36 



Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 

Rzeczpospolita Dofinansowane przez 
Polska Unię Europejską m 

warunków pracy tak by uczniowie mogli przygotowywać się do pracy w zawodzie 
na nowoczesnym sprzęcie, który będzie wykorzystywany w miejscu pracy 
1) przed przystąpieniem do prac remontowo- budowlanych na hali warsztatowej Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem wszystkich istniejących maszyn 
zainstalowanych na stałe na hali; 

2) wszelkie obiekty ruchome znajdujące się w modernizowanych obiektach należy usunąć 
i zabezpieczyć w miejscu wskazanym przez Użytkownika. 

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót 
rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych, w tym także do: 

- wykonania wszelkich prac przygotowawczych związanych z zagospodarowaniem terenu 
budowy, które są niezbędne do rozpoczęcia i przeprowadzenia całego procesu 
inwestycyjnego w sposób prawidłowy zgodny z przepisami, warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót, normami, przepisami polskiego prawa jak i wiedzą techniczną, 
w tym m.in. zabezpieczenia terenu budowy, wykonania zaplecza socjalnego i biurowego; 

- wykonania wszelkich niezbędnych robót zabezpieczających, pomocniczych i tymczasowych, 
związanych z usunięciem kolizji wykonawczych; 

- wykonania wszystkich prac określonych w treści Umowy oraz takich, które wynikają 
z zobowiązań nałożonych na Wykonawcę w trakcie realizacji inwestycji przez organy 
administracji państwowej (decyzje, postanowienia, itp.); 

- przygotowania dokumentacji do odbiorów technicznych oraz uczestnictwa w procesach 
odbiorowych z udziałem Użytkownika oraz Zamawiającego; 

- przygotowania instrukcji eksploatacji, która będzie zawierała m.in. warunki konserwacji 
i tabelaryczne zestawienie urządzeń wraz z typami, rodzajami, numerami fabrycznymi 
i wymaganiami serwisowymi związanymi z okresowymi przeglądami gwarancyjnymi 
i pogwarancyjnymi; 

- wykonania próbnego rozruchu technologicznego wszystkich instalacji jednocześnie przed 
planowanym odbiorem robót budowlanych, w tym także przeprowadzenia rozruchów 
technicznych przez autoryzowany serwis producenta; 

- przygotowania i przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej w 3 egz. 
w wersji papierowej i w 1 egz. w wersji cyfrowej (zawierającej m.in. szczegółowe opisy 
przedmiotu zamówienia z naniesionymi zmianami, karty materiałowe, atesty, certyfikaty, 
świadectwa zgodności, protokoły z prób, pomiarów i narad koordynacyjnych, uzgodnienia 
z Zamawiającym, instrukcje obsługi urządzeń, warunki gwarancji wraz z instrukcją 
eksploatacji, itp.). Wszelkie dokumenty dołączone do dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w języku polskim; 

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób postronnych; 
- zapewnienia służbom szkoły dostępu do urządzeń i elementów uzbrojenia na terenie 

objętym pracami; 
- składowania na terenie budowy materiałów nie wbudowanych w ograniczonych ilościach; 
- bieżącego wywożenia z terenu budowy gruzu oraz materiałów z rozbiórki; 
- utrzymania porządku na terenie wokół placu budowy, a po zakończeniu robót 

doprowadzenia go do należytego stanu, również po likwidacji placu budowy; 
- zapewnienia podczas prowadzenia prac pełnej dostępności dla uczniów oraz personelu 

szkoły do pozostałych nie objętych zamówieniem pomieszczeń i budynków na terenie 
Centrum Kształcenia Zawodowego; 

- zapewnienia w trakcie realizacji robót dróg ewakuacyjnych pożarowych; 
- przywrócenia do stanu pierwotnego terenu inwestycji, wykorzystanego na potrzeby placu 

budowy; 
- zapewnienia odpowiedniej kadry kierowniczej; 
- współpracy z personelem szkoły i Zamawiającym. 
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6. Z uwagi na fakt, że realizacja inwestycji odbywać się będzie w trakcie roku szkolnego, Wykonawca 
przed przystąpieniem do prac powinien uzgodnić termin i miejsce wykonywania tych prac 
i odpowiednio zabezpieczyć plac budowy. Niezbędne jest zapewnienie możliwości dojścia 
personelu szkoły i uczniów do sąsiednich budynków i pozostałych pomieszczeń 
w modernizowanym budynku linii diagnostycznej na terenie Centrum Kształcenia Zawodowego 

7. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca zabezpieczy dla potrzeb budowy dostawy energii 
elektrycznej, dostawy wody oraz innych mediów niezbędnych do wykonania zamówienia. 
Realizacja dostaw dla potrzeb budowy nie może zakłócać dostaw dla pozostałej czynnej części 
obiektów szkoły. Wszelkie przerwy w dostawie mediów muszą być uzgadniane na bieżąco 
z przedstawicielami szkoły oraz Zamawiającym, a czas ich trwania winien być zminimalizowany 
(w szczególności energii elektrycznej). 

8. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na siebie 
obowiązków wytwórcy odpadów i prowadzenie gospodarki odpadami, zgodnie z ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1587 z późn.zm.) oraz ustawą 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2025 Nr 647 poz. 627 z późn. 
zm.). Wszelkie odpady powstałe w wyniku prowadzenia prac muszą być na bieżąco usuwane z 
terenu inwestycji i przekazywane uprawnionym firmom posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie unieszkodliwiania, zbiórki lub odzysku określonych rodzajów odpadów. 
Przekazanie odpadów Wykonawca powinien udokumentować stosownymi kartami przekazania. 

9. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji określa, oprócz niniejszej 
umowy, wszelka dokumentacja wytworzona w trakcie prowadzonego postępowania w sprawie 
udzielenia zamówienia publicznego. 

10. Integralne części składowe niniejszej umowy stanowią: 
1) SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami 

(Załącznik nr 1); 
2) Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami (Załącznik nr 2); 
3) Harmonogram Rzeczowo-Finansowy zamówienia, którego podstawą wykonania będzie 

opracowany przez Wykonawcę metodą szczegółową kosztorys na cenę robót określoną 
w ofercie Wykonawcy. Harmonogram staje się załącznikiem do umowy z dniem zatwierdzenia 
go przez Zamawiającego (Załącznik nr 3); 

4) Dokumentacja projektowa wraz z załącznikami (dalej: Dokumentacja projektowa) opracowana 
przez Archos Biuro Projektowe Olga Stępień, ul. Łopuszańska 56, 26 - 070 Snochowice 
(Załącznik nr 4), w tym: 

a) PROJEKT TECHNICZNY część architektura dla zadania: „MODERNIZACJA HALI MASZYN 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHMIELNIKU" - Hala warsztatowa; 

b) PROJEKT TECHNICZNY część instalacje elektryczne dla zadania: „MODERNIZAGA HALI 
MASZYN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHMIELNIKU" - Hala warsztatowa; 

c) Specyfikacja Techniczna STWiOR - CHMIELNIK MODERNIZACJA HALI WARSZTATOWEJ 
branża ogólnobudowlana; 

d) Specyfikacja Techniczna część instalacje elektryczne dla zadania „MODERNIZAGA HALI 
MASZYN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHMIELNIKU" - Hala warsztatowa; 

e) PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU oraz PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 
dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODUW BUDYNKU 
OŚWIATY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA 
PN.: „MODERNIZAGA HALI MASZYN CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU", zatwierdzony w dniu 03.06.2025 r. 
przez Starostę Kieleckiego prawomocną decyzją nr 630/2025, 
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znak: B-III.6470.1.12.29.2025.AK i udzielającego pozwolenia na budowę obejmujące: 
przebudowę sali przeznaczonej do nauki zawodu w budynku oświaty (z instalacjami 
wewnętrznymi: wodno - kanalizacyjną, wentylacją mechaniczną, elektryczną) 
wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej) 
w ramach zadania pn.: „Modernizacja hali maszyn Centrum Kształcenia Zawodowego 
w Powiatowym Zespole Szkół w Chmielniku", na działkach nr ewid. 1011/8, 1011/10, 
1011/12, 1011/13, 1011/14, 1011/15, obręb 0001 Chmielnik - miasto, gm. Chmielnik; 

f) PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ 
DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ 
TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA HALI MASZYN CENTRUM 
KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU"; 

g) PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE SANITARNE dla zadania: PRZEBUDOWA SALI 
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA HALI MASZYN 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHMIELNIKU"; 

h) PROJEKT TECHNICZNY Instalacje elektryczne dla zadania: PRZEBUDOWA SALI 
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA HALI MASZYN 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHMIELNIKU"; 

i) PROJEKT TECHNOLOGICZNY dla zadania: PRZEBUDOWA SALI PRZEZNACZONEJ DO NAUKI 
ZAWODU W BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA HALI MASZYN CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ W CHMIELNIKU"; 

j) Specyfikacja Techniczna STWiOR- CHMIELNIK SALA DIAGNOSTYKI SAMOCHODOWEJ branża 
ogólnobudowlana; 

k) Specyfikacja Techniczna STWIORB INSTALACJE SANITARNE dla zadania „PRZEBUDOWA SALI 
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA HALI MASZYN 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHMIELNIKU"; 

I) Specyfikacja Techniczna część instalacje elektryczne dla zadania pn.: PRZEBUDOWA SALI 
PRZEZNACZONEJ DO NAUKI ZAWODU W BUDYNKU OŚWIATY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ 
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH ZADANIA PN.: „MODERNIZACJA HALI MASZYN 
CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ 
W CHMIELNIKU"; 

5) Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do realizacji 
przedmiotu umowy stają się załącznikiem w momencie złożenia ich Zamawiającemu 
(Załącznik nr 5); 

6) Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia (Załącznik nr 6); 

7) Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych 
(Załącznik nr 7). 

Z uwagi na dofinansowanie inwestycji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura edukacyjna" Priorytet 5 „Fundusze Europejskie dla rozwoju 
społecznego" programu Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 - 2027 typ projektów: 
Infrastruktura na potrzeby kształcenia i szkolenia zawodowego oraz edukacji dorosłych. 
Wykonawca jest zobowiązany oznaczać dokumenty, dotyczące realizacji przedmiotu umowy 
zgodnie z wytycznymi programu. 
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12. Wykonawca jest zobowiązany, aby przedsięwzięcie było realizowane zgodnie z: 
a) zasadami zrównoważonego rozwoju i DNSH. Zasada zrównoważonego rozwoju zakłada 

minimalizację oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym znalezienie 
równowagi pomiędzy ochroną środowiska, postępem gospodarczym i rozwojem 
społecznym. Zadanie realizowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oznacza, 
że podejmowane działania powinny być ukierunkowane na racjonalne gospodarowanie 
zasobami, ograniczenie presji na środowisko, uwzględnienie efektów środowiskowych 
w zarządzaniu, podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb współczesnego 
pokolenia, jak i przyszłych pokoleń, 

b) zasadą równości kobiet i mężczyzn. Realizacja zasady równości kobiet i mężczyzn oznacza 
realizację działań wpływających na wyrównywanie szans obu płci, tak aby na żadnym etapie 
realizacji przedmiotu umowy nie dochodziło do dyskryminacji i wykluczenia ze względu 
na płeć, 

c) zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oznacza, że Wykonawca w projekcie 
zachowa zgodność z Kartą Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z Konwencją 
o Prawach Osób Niepełnosprawnych, o których mowa w art. 9 ust. 1-3 Rozporządzenia 
ogólnego. 

§ 2  
Terminy realizacji umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy i narady techniczne 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy Strony ustalają: do 8 miesięcy od dnia podpisania umowy, 
tym wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia 
na użytkowanie oraz dostawą i montażem/rozmieszczeniem wyposażenia. 

2. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje się datę pisemnego zgłoszenia 
przez Wykonawcę gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego, potwierdzonego 
przez Inspektora Nadzoru. Do zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego prac objętych 
przedmiotową umową, o którym mowa powyżej, Wykonawca dołączy kopię wpisu, 
potwierdzonego za zgodność z oryginałem, w Dzienniku Budowy/ Wewnętrznym Dzienniku 
Budowy dokumentującego zakończenie robót / dostaw/ montażu/ rozmieszczenia wyposażenia. 
Wpis w Dzienniku Budowy stanowi dokument uzupełniający, potwierdzający faktyczne 
zakończenie robót, który winien być potwierdzony przez Inspektora Nadzoru. 
Brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru na zgłoszeniu (w Dzienniku Budowy/ 
Wewnętrznym Dzienniku Budowy, piśmie) zgodności zapisu ze stanem faktycznym skutkować 
będzie odmowa Zamawiającego przystąpienia do odbioru końcowego. 

3. Warunkiem formalnego zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest przeprowadzenie 
i pozytywne zakończenie odbioru końcowego przez Zamawiającego, zgodnie z postanowieniami 
niniejszej umowy. 

4. Podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego stanowi podstawę do wystawienia 
przez Wykonawcę faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze złożoną ofertą oraz z dołożeniem szczególnej i najwyższej 
staranności doświadczonego profesjonalisty, że wskazany w ust. 1 powyżej termin jest 
obiektywnie i prawidłowo określony i jest wystarczający dla wykonania i wszystkich robót, usług 
i dostaw, stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

6. W terminie wskazanym w ust. 1 powyżej, Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot 
umowy oraz skompletować i przekazać wszystkie niezbędne do odbioru dokumenty związane 
z realizacją zadania. 

7. Niezależnie od terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy Strony uzgadniają, 
że szczegółowe terminy realizacji konkretnych czynności nastąpią zgodnie z Harmonogramem 
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Rzeczowo-Finansowym, z uwzględnieniem terminu określonego w ust. 1 powyżej. 
8. Wykonawca jest zobowiązany w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć 

Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram Rzeczowo-Finansowy dla zakresu objętego 
przedmiotem niniejszej umowy. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy winien określać szczegółowe 
terminy realizacji elementów robót w układzie miesięcznym, ma określać wartość netto i brutto 
dla każdej pozycji harmonogramu (z uwzględnieniem stawek podatku VAT) określonych w cenie 
oferty, z podziałem na elementy zamówienia, tj. roboty budowlane, dostawy, montaż/ 
rozmieszczenie wyposażenia, sprzętu, urządzeń i szkolenia oraz określać wartość wynagrodzenia 
Wykonawcy. Zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi 
Załącznik nr 3 do umowy. 

9. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy wymaga akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Zamawiający ma prawo zgłosić w terminie 7 dni roboczych od dnia przekazania przez Wykonawcę 
Harmonogramu, uzasadnione zastrzeżenia i uwagi do jego układu, treści, itp. oraz wnioskować 
0 wprowadzenie wymaganych przez niego zmian. 

10.Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać zastrzeżenia i uwagi, o których mowa w ust. 9 powyżej 
1 przedłożyć Zamawiającemu poprawiony Harmonogram w terminie do 7 dni roboczych od dnia 
zgłoszenia zastrzeżeń i uwag przez Zamawiającego, w celu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiającego Harmonogram Rzeczowo-Finansowy stanowi 
podstawę do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy oraz będzie 
stanowić Załącznik nr 3 do umowy. 

11.Zmiana zapisów w Harmonogramie, stanowi zmianę umowy i wymaga sporządzania aneksu 
do umowy oraz może nastąpić po akceptacji przez Zamawiającego. Ponadto, nie może stanowić 
podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej. 

12. Wykonawca jest zobowiązany systematycznie informować Zamawiającego o postępie prac i stanie 
zaawansowania realizacji przedmiotu umowy, w sposób określony w ust. 13-15 poniżej. 

13. W celu prawidłowego współdziałania Stron przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, postęp 
prac budowlanych na etapie wykonywania robót budowlanych będzie podlegał ocenie 
na naradach koordynacyjnych, które będą odbywać się w terminach i miejscu określonym 
przez Zamawiającego. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o terminie narady min. z 5-dniowym 
wyprzedzeniem. 

14. Pierwsza narada odbędzie się w ciągu 7 dni od podpisania niniejszej umowy. Przed każdą 
następną naradą Wykonawca jest zobowiązany z 2-dniowym wyprzedzeniem przekazać 
Zamawiającemu ewentualny materiał poglądowy z rysunkami w formie elektronicznej 
oraz co najmniej dwa komplety w wersji papierowej. Materiał umożliwi uczestnikom ze strony 
Zamawiającego wcześniejsze zapoznanie się z tematami, jakie planuje omówić na naradzie 
koordynacyjnej budowy Wykonawca. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do składania na żądanie Zamawiającego raportów z postępu robót 
budowlanych. 

§3 
Wynagrodzenie 

1. Wykonawca za realizację przedmiotu umowy otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie 
ze złożoną ofertą, na kwotę zł brutto (słownie złotych brutto: i .. /100), 
w tym podatek VAT w stawce/stawkach ...%. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zawiera wszystkie koszty niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej umowie. 
W przypadku nieujęcia w ww. cenie wszystkich robót wynikających z Dokumentacji projektowej, 
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia i jest zobowiązany wykonać je 
w ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 powyżej, stanowiącego zapłatę za całość robót 
w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi 
przez Wykonawcę w ofercie przetargowej ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, 

Strona 7 z 36 



a Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 

Rzeczpospolita 
Polska 

Dofinansowane przez 
Unię Europejską 

WOJEWÓDZTWO 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko 
Wykonawcy i obciążają go w całości. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje również wszelkie koszty związane 
z prawidłową realizacją przedmiotu umowy, a w szczególności: koszty opracowania planu BIOZ, 
wykonania robót przygotowawczych, odtworzeniowych, porządkowych, zorganizowania 
zagospodarowania i późniejszej likwidacji terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia placu 
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (wody, energii elektrycznej, dozorowania 
budowy), koszty uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, prowadzenia gospodarki 
odpadami, wysypiska i tymczasowego składowania, koszty robót budowlanych wraz z usunięciem 
wszelkich kolizji, koszty i opłaty związane z zakupem, transportem i montażem sprzętu 
i wyposażenia, ubezpieczeniem, koszty oprogramowania i licencji, koszty szkoleń, wykonania 
dokumentacji powykonawczej, koszty związane z włączeniem do istniejącej sieci, koszty związane 
z odbiorami wykonanych robót, doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu 
realizacji robót budowlanych oraz wszelkie inne koszty wynikające z niniejszej umowy. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 może zostać odpowiednio zmienione w przypadku 
zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w stosunku do kosztów 
i cen zawartych w ofercie, na następujących zasadach: 
a) zmiany mogą nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty wejścia w życie Umowy; 
b) jeżeli Umowa została zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania Ofert, 

początkowym terminem ustalenia zmiany jest dzień otwarcia Ofert; 
c) poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów, uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany 

wynagrodzenia umownego musi: 
- wynosić co najmniej 10% w stosunku do stawek lub cen określonych w Umowie, a jeśli ceny 

nie zostały określone w Umowie - w stosunku do stawek lub cen przyjętych 
przez Wykonawcę w celu ustalenia wynagrodzenia umownego, a w przypadku dokonywania 
kolejnej zmiany wynagrodzenia umownego w stosunku do stawek lub cen przyjętych 
przy wprowadzeniu poprzedniej zmiany wynagrodzenia umownego, 

- powodować zmianę wartości całkowitego wynagrodzenia umownego o co najmniej 1% 
w stosunku do jego dotychczasowej wartości; 

d) zmiana zostanie dokonana z użyciem Wskaźnika - zmiany cen produkcji budowlano-
montażowej publikowanej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego 
https://stat.gov.pl/ w zakładce „Opracowania sygnalne", podzakładka „Informacje sygnalne", 
częstotliwość publikacji „miesięczne", pozycja L.P. 15 „Wskaźniki cen produkcji budowlano-
montażowej" w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o zmianę wynagrodzenia 
umownego, opisująca zmianę cen w stosunku do cen w miesiącu, w którym zawarto Umowę. 
Zgodnie z powyższym stawki lub ceny określone w Umowie lub wynagrodzenie umowne, 
zmieni się o / wartości powyżej opisanego wskaźnika, z zastrzeżeniem zapisów lit c) powyżej. 
Zmiana dotyczyć będzie prac wykonywanych od dnia, w którym Strony zgodnie z niniejszymi 
zasadami wprowadzą zmianę wynagrodzenia umownego w formie aneksu; 

e) zmiana nie może występować wcześniej niż 6 miesięcy od ostatniej zmiany wynagrodzenia 
umownego spowodowanej zmianą ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
Umowy; 

f) wszystkie zmiany, o których mowa powyżej nie mogą powodować wzrostu wynagrodzenia 
umownego o więcej niż 3% wynagrodzenia umownego wskazanego w § 3 w pierwotnej treści 
Umowy; 

g) w celu weryfikacji spełnienia przesłanki waloryzacji wynagrodzenia umownego wskazanej 
powyżej, Wykonawca jest zobligowany do dokonania stosownych wyliczeń wpływu zmiany 
ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy na wysokość stawek lub cen 
określonych w Umowie i przekazania ich Zamawiającemu. Wykonawca opracuje co najmniej 
zestawienie obrazujące kwotę jaką w poszczególnych stawkach lub cenach stanowią koszty 
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wynikające ze zmian ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy. 
Zamawiający ma prawo weryfikacji wyliczeń przedstawionych przez Wykonawcę i zgłoszenia 
wobec nich uwag. Wniosek Wykonawcy musi uwzględniać dokonaną już waloryzację związaną 
ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia za pracę tak aby nie doszło do podwójnej 
waloryzacji; 

h) zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie wynagrodzenia określonego w Umowie i które 
nie zostało wyfakturowane przez Wykonawcę na dzień złożenia wniosku. 

i) postanowień umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, 
o którym mowa w lit f) powyżej 

Zmiana wynagrodzenia, w przypadkach określonych w niniejszym ustępie wymaga złożenia wniosku 
Strony wraz ze szczegółowym wyliczeniem wysokości wnioskowanej zmiany z podaniem podstawy 
faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie 
do złożenia wyjaśnień, w terminie 14 dni od doręczenia żądania. 

5. Zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna również w przypadku istotnej zmiany sposobu 
świadczenia Wykonawcy, o którym mowa w § 20 niniejszej umowy. 

6. Wykonawca robót, którego wynagrodzenie zostało zmienione na zasadach określonych w ust. 4 
(zgodnie z art. 439 ust. 1- 3 ustawy Pzp), zobowiązany jest do odpowiedniej zmiany 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy i odpowiednio Podwykonawca dalszemu 
Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: 
przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi oraz okres obowiązywania umowy 
wraz z aneksami przekracza 6 miesięcy. Waloryzacja będzie się odbywać na analogicznych 
zasadach jak waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy z zastrzeżeniem, że wskaźniki waloryzacji 
wynagrodzenia będą kalkulowane w odniesieniu do dnia zawarcia umowy pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcą, lub Podwykonawcą, a dalszym Podwykonawcą. 

7. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia 
wraz z załącznikami, której zapisy są dla niego czytelne i zrozumiałe, a w szczególności 
z dokumentacją przetargową, i w związku z tym prawidłowo wycenił swoje prace, a ponadto 
zapoznał się z wymaganiami przedmiotu niniejszej umowy, szczególnie z warunkami, w jakich ma 
być realizowany i przy uwzględnieniu powyższego złożył swoją ofertę oraz oświadcza w związku 
z tym, że Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów z tytułu jakichkolwiek błędów 
w wycenach dokonanych przez Wykonawcę lub w określonym przez Wykonawcę zakresie robót. 
Przyjmuje się, że wynagrodzenie uwzględnia warunki prowadzenia zamówienia oraz wszelkie 
związane z nim zagrożenia, jak i nieprzewidziane okoliczności. 

8. Strony nie przewidują możliwości przekroczenia wartości umowy przez Wykonawcę 
z zastrzeżeniem ust. 4 oraz § 20, co wynika z istoty zamówienia i związanym 
z tym ryzykiem Wykonawcy. 

9. Wykonawca nie jest uprawniony do przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej 
Umowy na osoby trzecie, w szczególności do dokonania cesji, przekazu, sprzedaży lub zastawienia 
wierzytelności. Jakakolwiek próba przeniesienia wierzytelności będzie nieważna z mocy prawa. 

§4 
Rozliczenie 

1. Rozliczenie wynagrodzenia za realizację umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 będzie płatne: 
a) na podstawie faktury częściowej, wystawionej przez Wykonawcę po czterech miesiącach 

w oparciu o protokół odbioru częściowego robót, podpisany przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru pod warunkiem wykonania pełnego etapu prac, określonego w Harmonogramie 
(załącznik nr 3 do umowy), w wysokości kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż 60% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1. Protokół odbioru częściowego robót 
będzie stanowił załącznik do faktury częściowej; 

b) na podstawie faktury końcowej wystawionej w oparciu o protokół odbioru końcowego 

Strona 9 z 36 



Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 

Rzeczpospolita Dofinansowane przez 
Polska Unię Europejską m 

zadania, sporządzony przez Zamawiającego wraz z dostarczonym przez Wykonawcę 
prawomocnym pozwoleniem na użytkowanie obiektu, w wysokości pozostałej kwoty 
wynagrodzenia, nie niższej niż 40% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1. Protokół odbioru końcowego zadania wraz z prawomocnym pozwoleniem 
na użytkowanie obiektu będą załącznikami do faktury końcowej. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie 
do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej pod względem rachunkowym i formalnym 
faktury VAT. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia jest przedłożenie Zamawiającemu kompletu 
dokumentów wymienionych umową. W przypadku niedostarczenia prawidłowo sporządzonych 
dokumentów Zamawiający wstrzymuje zapłatę do czasu ich otrzymania. W takim przypadku 
30-dniowy termin zapłaty liczy się od dnia przedłożenia ostatniego dokumentu. Wynagrodzenie 
będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr 

3. W przypadku złożenia przez Wykonawcę niekompletnych dokumentów, o których mowa w §4 
ust. 11, §4 ust. 12, §4 ust. 15 pkt 2), §4 ust. 27, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania 
płatności wynagrodzenia do czasu uzupełnienia braków. Termin zapłaty faktury liczony będzie od 
dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z kompletem 
wymaganych załączników. 

4. Jeżeli dotyczy, Zamawiający będzie miał prawo dokonać płatności w ramach mechanizmu 
podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
0 podatku od towarów i usług. 

5. Wykonawca oświadcza, że rachunek wskazany w ust. 2 powyżej jest rachunkiem umożliwiającym 
płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 

6. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 5 
powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności wskutek braku możliwości realizacji 
przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej 
płatności w terminie określonym w ust. 2 powyżej nie stanowi dla Wykonawcy podstawy 
do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/ 
odszkodowań z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

7. W przypadku, gdy rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w ust. 2 powyżej nie będzie 
znajdował się w Wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej, Zamawiający ma prawo do niezapłacenia wynagrodzenia Wykonawcy w terminie 
wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie 
określonym w ust. 2 nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego 
jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań z tytułu dokonania 
nieterminowej płatności. 

8. Wykonawca winien wystawiać faktury w następujący sposób: 
- Nabywca: Powiat Kielecki, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 9591645790, (Podmiot 2, 

wartość „1" w polu znacznikowym JST) 

- Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25 - 211 Kielce, NIP: 959-12-94­
592, (Podmiot 3, wypełnić pole Rola -„8"). 
Na fakturze Wykonawca jest zobowiązany umieścić nazwę zadania oraz adnotację: „Projekt 
realizowany w ramach FEŚ 2021 - 2027" nr Projektu FESW.05.01.IZ.00-0006/24 

9. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu fakturę w wersji ustrukturyzowanej. 
10. Od dnia wejścia w życie obowiązku przekazywania faktur w Krajowym Systemie 

e-Faktur, Wykonawca począwszy od dnia 1 lutego 2026 r., będzie przekazywał faktury w formie 
ustrukturyzowanej 

11. Podstawą do wystawienia faktury częściowej i złożenia jej do Zamawiającego będzie, 
z zastrzeżeniem ust. 15, protokół odbioru częściowego robót podpisany przez Wykonawcę 
1 Inspektora Nadzoru. Protokół ten będzie stanowił załącznik do faktury. Protokół odbioru 
częściowego robót może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 
z Harmonogramem. 
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12.Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie, z zastrzeżeniem ust. 14, ust. 26 
i przy uwzględnieniu ust. 28 umowy poniżej, protokół odbioru końcowego zatwierdzony 
przez Zamawiającego. 

13. W przypadku odstąpienia od umowy lub powierzenia poprawienia robót budowlanych i ich 
dokończenia osobie trzeciej, podstawą do wystawienia faktury będzie rozliczenie dokonane 
odpowiednio po odstąpieniu od umowy lub powierzeniu poprawienia robót i ich dokończenia 
osobie trzeciej. 

14. Od kwoty wynagrodzenia umownego Zamawiający może potrącić Wykonawcy kary umowne 
oraz inne wydatki obciążające Wykonawcę zgodnie z treścią umowy, na co Wykonawca wyraża 
zgodę, chyba że obowiązujące przepisy prawa stanowią inaczej. 

15. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo: 
1) Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie 
o podwykonawstwo; 

2) jeżeli część lub całość prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą była realizowana 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Wykonawca jest zobowiązany do złożenia 
Zamawiającemu wraz z fakturą: 

a) pisemnego oświadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, o dokonaniu na jego 
rzecz zapłaty należnego wynagrodzenia, zgodnie z terminem określonym w umowie 
z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie 
wszystkich kwot, które są należne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytułu tej 
faktury; 

b) oświadczenia Wykonawcy, z treści którego ma wynikać, jaki zakres robót objętych fakturą był 
realizowany siłami własnymi, a jaki przy pomocy Podwykonawców; 

c) kopii faktur wystawionych przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców; 
d) potwierdzeń przelewów dokonanych na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców 

odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę; 
. W przypadku niedostarczenia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 15 powyżej, Zamawiający 

wstrzyma płatność należną Wykonawcy w kwocie równej należności Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy. 

. W przypadku określonym w ust. 16 powyżej, Wykonawca nie jest uprawniony do naliczania 
Zamawiającemu odsetek za zwłokę w płatności wstrzymanej kwoty wynagrodzenia. 

. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, odpowiednio na zasadach określonych w ust. 11 - 15 umowy 
powyżej. Podstawą do dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia 
faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, obciążająca 
Wykonawcę/Podwykonawcę, do której dołączony będzie protokół odbioru podpisany przez 
Podwykonawcę, Wykonawcę (pod warunkiem potwierdzenia wykonanych prac przez Inspektora 
Nadzoru zgodnie z zapisami z dziennika budowy/wewnętrznego dziennika budowy. Protokół 
odbioru może zostać podpisany, jeżeli wykonane elementy są zakończone i zgodne 
z Harmonogramem. Wraz z kopią faktury, wystawionej przez Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, należy dołączyć dowód jej doręczenia, oraz oświadczenie, że Wykonawca 
lub Podwykonawca albo dalszy Podwykonawca należnego wynagrodzenia, mimo wezwania 
nie zapłacił. 

. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 18 powyżej, dotyczy wyłącznie należności powstałych 
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po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem 
kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

20. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należne 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. 

21. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający wezwie Wykonawcę do zgłoszenia 
w formie pisemnej uwag, dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 powyżej. Zamawiający 
informuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia 
doręczenia wezwania. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 21 powyżej, w terminie wskazanym 
przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego 
co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

23. W przypadku uznania przez Zamawiającego zasadności zapłaty bezpośredniej na rzecz 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty w terminie 30 dni 
od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych dokumentów, o których mowa 
w ust. 18 powyżej. 

24. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 18 powyżej, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego Podwykonawcy 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy. 

25. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wykonywania robót przez Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę, bez uzyskania akceptacji Zamawiającego, o której mowa w § 6 
umowy, Zamawiający może wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy, w wysokości 
należnej za część robót, którą wykonywał niezaakceptowany Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca. Zapłata wstrzymanej części wynagrodzenia może nastąpić po wykazaniu 
przez Wykonawcę uregulowania należności wobec niezaakceptowanego Podwykonawcy 
lub dalszego Podwykonawcy. 

26. W przypadku częściowego nieprzedstawienia przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę dowodów zapłaty wynagrodzenia, o których mowa w ust. 15 pkt 2 umowy, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy wstrzymuje się w kwocie wynikającej z nieprzedłożonych 
Zamawiającemu dowodów zapłaty należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 
wynagrodzenia. 

27. Wraz z fakturą końcową Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu oświadczenie 
o uregulowaniu wszystkich zobowiązań finansowych związanych z realizacją niniejszej umowy 
oraz dowody zapłaty wszelkiego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, 
którzy brali udział w realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
zatrzymania wynagrodzenia w części odpowiadającej nieuregulowanej należności Podwykonawcy, 
celem zabezpieczenia środków na zapłatę Podwykonawcy i dalszym Podwykonawcom, na co 
Wykonawca wyraża zgodę. W takim przypadku, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 
roszczenia z tego tytułu, a w szczególności prawo do żądania odsetek ustawowych za opóźnienie. 

28. Konieczność wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 18 powyżej lub konieczność 
dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 
publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego od umowy. 
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§5 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy, przed zawarciem 
umowy, w wysokości 4% ceny całkowitej podanej w ofercie w kwocie: zł brutto 
(słownie brutto: /100 złotych) w formie: 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostanie zwolnione w następujących terminach: 
1) Zamawiający zwraca 70% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w terminie 

30 dni od dnia dokonania odbioru całości przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego 
za należycie wykonany, po ewentualnym pomniejszeniu o kwotę kar przewidzianych Umową, 
z zastrzeżeniem pkt 2 poniżej; 

2) pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30%, która po dokonaniu odbioru całości 
przedmiotu umowy, będzie służyć do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji zostanie 
zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie do 15 dnia po upływie okresu rękojmi 
i gwarancji oraz po ewentualnym potrąceniu kar przewidzianych Umową. 

3. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszt 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
Wykonawcy na jego pisemny wniosek. 

4. Jeśli termin zakończenia prac stanowiących przedmiot Umowy nie został przez Wykonawcę 
zachowany oraz w przypadkach określonych w § 15 ust. 5 oraz w § 20, jest on zobowiązany 
do przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia o taki sam okres, o jaki przedłużeniu uległ 
termin zakończenia prac. Dokument potwierdzający przedłużenie okresu zabezpieczenia winien 
zostać doręczony Zamawiającemu nie później niż z chwilą wystąpienia jednej z okoliczności: 
upływu terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bądź daty odbioru 
końcowego. 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentu potwierdzającego przedłużenie zabezpieczenia 
w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania płatności 
z faktury wystawionej przez Wykonawcę kwoty stanowiącej 4% ceny całkowitej podanej w ofercie 
do czasu doręczenia tego dokumentu i przeznaczenie jej na poczet zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy. 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej: 
1) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji wzór powyższej gwarancji lub poręczenia 

przed podpisaniem Umowy; w przypadku braku akceptacji przez Zamawiającego gwarancji 
ubezpieczeniowej lub bankowej, Wykonawca dokona zmiany jej treści zgodnie z przekazanymi 
przez Zamawiającego wytycznymi; 

2) dokument gwarancyjny winien zawierać klauzulę, w której gwarant zobowiązuje się do wypłaty 
kwoty gwarancyjnej na pierwsze żądanie Zamawiającego, złożone wraz z oświadczeniem, 
że Wykonawca nie wywiązał się ze swoich zobowiązań w terminie przewidzianym w Umowie 
lub zgodnie z postanowieniami Umowy; 

3) zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie innej niż pieniądz winno być 
przekazane jako gwarancja lub poręczenie, spełniające wymagania, a mianowicie: sporządzone 
zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: nazwę dającego 
zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub 
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, określenie 
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją w wymaganej wysokości, kwotę 
gwarancji, termin ważności gwarancji. Zabezpieczenie winno być bezwarunkowe, 
nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze żądanie Zamawiającego, zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ponadto, zabezpieczenie składane w formie gwarancji lub poręczenia musi zawierać 
następujące zapisy: 
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a) oświadczenie, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja warunków Umowy, które 
zostaną uzgodnione pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w trakcie realizacji Umowy, 
nie zwolnią poręczyciela/gwaranta z zobowiązania; 

b) oświadczenie gwaranta/poręczyciela o zrzeczeniu się wszystkich praw sprzeciwu i obrony, 
wynikających z długu podstawowego; 

c) wszelkie spory, dotyczące gwarancji podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem 
Rzeczypospolitej Polskiej i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby 
Zamawiającego. 

7. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ubezpieczenie przedmiotu umowy, obejmujące także 
teren budowy, od wszystkich ryzyk budowlano-montażowych do wysokości wynagrodzenia 
brutto, określonego w § 3 ust. 1 umowy, zwane dalej „Ubezpieczeniem". Ubezpieczenie winno być 
zawarte na rzecz Wykonawcy i Zamawiającego oraz winno obejmować wszelkie straty i szkody 
Zamawiającego lub Wykonawcy, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny od chwili przekazania terenu 
budowy. Ubezpieczenie winno zostać zawarte z góry na okres realizacji przedmiotu umowy, 
o którym mowa w § 2 ust. 1 i na kolejne 30 dni. Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia 
okresu Ubezpieczenia do czasu odbioru końcowego przedmiotu umowy, jeżeli nie zostanie 
on dokonany w terminie 30 dni od upływu terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1. 

8. W przypadku wypłaty odszkodowania za szkodę objętą Ubezpieczeniem, Wykonawca zobowiązuje 
się uzupełnić kwotę Ubezpieczenia do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 
umowy. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z oryginałem 
kopię polisy ubezpieczeniowej, na dowód zawarcia Ubezpieczenia, najpóźniej w dniu podpisania 
Umowy i będzie ona stanowić Załącznik nr 7 do umowy. Wraz z polisą ubezpieczeniową 
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument potwierdzający opłacenie ubezpieczenia 
na okres, o którym mowa w ust. 7. 

10. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest do okazania oryginału polisy, 
potwierdzającej zawarcie Ubezpieczenia, wraz z dokumentem potwierdzającym jej opłacenie 
w okresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 

11. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia w okresie, o którym mowa w ust. 7 powyżej. 
12. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 

lub opóźnienia Wykonawcy w jego realizacji, Wykonawca jest zobowiązany odpowiednio 
przedłużyć okres Ubezpieczenia. Postanowienia ust. 7-11 powyżej stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru końcowego wad, o których mowa w § 15 ust. 5, 
Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu Ubezpieczenia na czas usunięcia wad 
na kolejne 30 dni. Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

§ 6  
Podwykonawcy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części zamówienia, określonego w § 1 Umowy przez 
Podwykonawców. 

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie 
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, 
przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę 
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Każda umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są: 
1) dostawy lub usługi musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 
z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub usługi, 
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b) kwoty wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane dostawy lub usługi, 
2) roboty budowlane musi zawierać w szczególności postanowienia dotyczące: 

a) zakresu robót powierzonego Podwykonawcy; 
b) terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

z zastrzeżeniem, że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających 
wykonanie powierzonej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej, 

c) wynagrodzenia i zasad płatności za wykonane roboty budowlane, 
d) oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, iż zapoznał się z treścią Umowy 

łączącej Wykonawcę z Zamawiającym, 
e) zobowiązania do wykonania wszelkich obowiązków określonych w Umowie łączącej 

Wykonawcę z Zamawiającym, które zostały w niej nałożone na Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę, 

f) rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 
4. Wymogi określone w ust. 3 pkt 2 powyżej, mają zastosowanie odpowiednio także do projektu 

umowy o dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, 
akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, w tym w niniejszej 
Umowie; 

b) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, dłuższy niż określony 
w § 4 ust. 2; 

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 3 i 6. 
7. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 8, 
uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie do 7 dni od dnia jej 
zawarcia. 

9. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia doręczenia, akceptuje lub zgłasza w formie pisemnej 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
Postanowienia ust. 6 powyżej stosuje się odpowiednio. 

10. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 9, uważa się za akceptację 
umowy przez Zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 
lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy 
Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane jest zobowiązany przedstawić ponownie, 
w powyższym trybie, odpowiednio projekt umowy o podwykonawstwo lub umowę 
o podwykonawstwo, uwzględniające zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. 
Postanowienia ust. 1-10 powyżej stosuje się odpowiednio. 

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od dnia jej 
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zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 
umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 
został wskazany przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia, jako niepodlegający 
niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż odpowiednio określony w ust. 3, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 
wystąpienia o zapłatę kary umownej, określonej w § 18 ust. 2 lit. h) umowy. 

14. Przepisy tego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 
15. Przepisy tego paragrafu stosuje się odpowiednio do zawierania umów o podwykonawstwo 

z dalszymi podwykonawcami. 
16. Niewypełnienie przez Wykonawcę obowiązków określonych w tym paragrafie stanowi podstawę 

do natychmiastowego usunięcia z placu budowy podwykonawcy lub żądania od Wykonawcy 
usunięcia przedmiotowego podwykonawcy z placu budowy. Niniejsze postanowienia 
nie wykluczają innych uprawnień Zamawiającego określonych w Umowie. 

17. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, 
poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 
przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, w terminie do 7 dni od ich zawarcia, 
stanowić może podstawę do niezaakceptowania tych umów przez Zamawiającego. 

18. W przypadku zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasobach polegał Wykonawca 
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca zobowiązany będzie do wykazania, że nowy Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w stopniu nie 
gorszym niż Podwykonawca, na którego zasobach polegał Wykonawca. Postanowienia tego 
paragrafu stosuje się odpowiednio. 

19. Zamawiający ponosi solidarną odpowiedzialność z Wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia 
za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę maksymalnie do wysokości wynagrodzenia 
przewidzianego za dany element robót budowlanych określony w Harmonogramie Wykonawcy. 

20. Powierzenie przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcy lub dalszemu 
Podwykonawcy pozostaje bez wpływu na zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego co do 
wykonania tej części robót budowlanych. 

21. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 
przedstawicieli lub pracowników w takim samym stopniu, jak za własne działania lub zaniechania. 

22. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z Podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna 
z treścią niniejszej Umowy. Wymagania i zasady dotyczące powierzania wykonania części 
zamówienia Podwykonawcy dotyczą także dalszego Podwykonawcy. 

23. Umowa o podwykonawstwo nie może przewidywać potrąceń kwot z wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy. 
W przypadku, gdy w umowie z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą przewidziano 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gotówki, wpłata z tego tytułu 
stanowi odrębne zobowiązanie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wobec odpowiednio 
Wykonawcy lub Podwykonawcy i nie jest ona przedmiotem solidarnej odpowiedzialności 
Zamawiającego. 

§7 
Personel kierowniczy Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest skierować do realizacji przedmiotu niniejszej umowy osoby 
wskazane w ofercie Wykonawcy i w wykazie osób (personel kierowniczy Wykonawcy) 
oraz zapewnić ich uczestnictwo w wykonaniu przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca w toku realizacji zamówienia może dokonać zmiany którejkolwiek z tych osób, jeżeli 
zmiana taka okaże się konieczna lub celowa, przy czym dla dokonania takiej zmiany konieczne jest 
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dochowanie przez Wykonawcę następujących obowiązków i warunków w tym zakresie: 
1) konieczność i przyczyny dokonania zmiany muszą być przedstawione w formie pisemnej 

i zawierać uzasadnienie; 
2) w miejsce zastępowanej osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest wskazać osobę (osoby) 

posiadające takie same kwalifikacje i doświadczenie lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osoby (osób) wymaganych przez Zamawiającego, zgodnie z warunkami określonymi w SWZ; 

3) do wniosku o zmianę osoby (osób) Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty 
potwierdzające spełnianie przez tę osobę (te osoby) warunków określonych w SWZ; 

4) Zamawiający musi wyrazić zgodę na dokonanie takiej zmiany, przy czym Zamawiający 
wskazuje, że odmowa wyrażenia zgody będzie następowała wówczas, gdy przedstawione 
osoby nie będą spełniały wymagań wskazanych w SWZ lub też wniosek o dokonanie takiej 
zmiany nie będzie zawierał uzasadnionych podstaw. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Wykonawca: 
1) powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa powyżej, nie później 

niż 10 dni roboczych przed planowanym dopuszczeniem do udziału w wykonywaniu umowy 
danej osoby, chyba że zmiana osoby wynika z nagłej przyczyny, w szczególności przyczyn 
losowych takich jak np.: choroba, niezdolność do pracy, śmierć itp., czy też innych tego typu 
przyczyn (np. rozwiązanie umowy o pracę); 

2) nie może powodować przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, wskazując brak 
odpowiedniej osoby - w takim wypadku wynikłe z tego ewentualne opóźnienie będzie 
traktowane jako opóźnienie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić 
podstawy do żądania zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy, 

3) nie może skierować bez uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego do wykonywania 
umowy innej osoby (osób) niż wskazane w Ofercie Wykonawcy (i Wykazie Osób), zgodnie 
z treścią wcześniejszych postanowień, gdyby zaś Wykonawca dokonał takiego skierowania bez 
opisanej zgody i niezgodnie z treścią SWZ i niniejszej umowy, w takim wypadku Zamawiający 
będzie uprawniony do wyznaczenia Wykonawcy terminu na usunięcie powyższego naruszenia, 
a następnie w razie braku zastosowania się do takiego wezwania przez Wykonawcę, 
Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy w całości lub w części. Prawo do 
odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w ciągu 30 dni roboczych liczonych od bezskutecznego upływu terminu 
wyznaczonego do usunięcia naruszenia. Zmiany, o których mowa w pkt 1 - 3 nie stanowią 
zmiany umowy, w takim zakresie w jakim zostały dokonane, zgodnie z postanowieniami 
niniejszego paragrafu i nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 

§ 8  
Prace przygotowawcze 8 organizacyjne przed rozpoczęciem robót budowlanych 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty zgodnie z Dokumentacją projektową oraz 
warunkami określonymi w innych niezbędnych decyzjach administracyjnych, dokumentach, 
przestrzegając zasad właściwej sztuki i praktyki budowlanej oraz zaleceń Zamawiającego, a także 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Wykonawca oświadcza, że na etapie prowadzonego postępowania przetargowego miał możliwość 
dokonania wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia w celu uzyskania 
niezbędnych informacji dotyczących: 
1) uzbrojenia terenu prowadzonych prac; 
2) możliwości urządzenia zaplecza budowy; 
3) możliwości zasilania w energie elektryczną, wodę, itp.; 
4) możliwości zapewnienia dojazdu do terenu budowy; 
5) innych danych potrzebnych do wykonania robót. 

3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje plan organizacji Placu Budowy 
uwzględniający między innymi plan logistyki budowy wraz z obsługą komunikacyjną, wjazdami 
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i wyjazdami z budowy, placami składowymi oraz trasami komunikacji dla pieszych, jak również 
z rozmieszczeniem ustawienia niezbędnego sprzętu budowlanego. Aktualizowanie powyższego 
planu w razie potrzeb stanowi obowiązek Wykonawcy. 

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca opracuje i dostarczy do Inspektora Nadzoru 
Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ). 

5. W ramach organizacji Placu Budowy Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 
przepisów ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości do użycia, zgodnie z zaleceniami stosownych przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

6. Ze względu na bezpieczeństwo osób pieszych na terenie placu budowy Zamawiający wymaga 
od Wykonawcy trwałego i skutecznego wygrodzenia terenu prowadzonych prac. 

7. Wszelkie wygrodzenia stref niebezpiecznych muszą być realizowane z systemu zaakceptowanego 
przez Inspektora Nadzoru. Stosowanie taśm BHP dopuszczalne jest jedynie w interwencyjnych 
przypadkach. 

8. Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie niezbędnych liczników i pokrycie kosztów 
zużytej energii oraz wody, wywozu odpadów, opłat administracyjnych i przyłączeniowych, 
wynikających z działalności Wykonawcy w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

9. Wykonawca wykona oznakowania terenu budowy oraz wyposaży Plac Budowy w niezbędne 
toalety, pomieszczenia ochrony i zaplecza socjalne w ilościach wymaganych obowiązującymi 
przepisami i normami. 

10. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie niezbędnej ilości kontenerów przeznaczonych 
na śmieci i odpady z uwzględnieniem segregacji odpadów, regularne ich opróżnianie i wywożenie 
śmieci i odpadów. 

11. O ile będzie to konieczne, Wykonawca opracuje plan zabezpieczenia przeciwpożarowego terenu 
budowy i budynków, uzyska jego zatwierdzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wykonawca wyposaży Plac Budowy w ramach organizacji Placu Budowy w wymagany powyższym 
planem sprzęt przeciwpożarowy i będzie sprawował nad nim bieżący nadzór. 

12. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan i kompletność zabezpieczeń technicznych 
i oznakowania Placu Budowy. Wykonawca na bieżąco, przez czas realizacji umowy dokonuje ich 
kontroli oraz wymiany i uzupełnień, jeżeli stwierdzi ich zły stan lub niekompletność. Czynności te 
Wykonawca wykonuje własnym staraniem i na swój własny koszt. 

13. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych. Dojazd do Placu 
Budowy winien być pozbawiony resztek materiałów, błota i gruzu. Wykonawca będzie 
zobowiązany naprawiać na swój własny koszt wszelkie wyrządzone szkody, jak również ponosić 
wszelkie związane z tym koszty, opłaty, jak i ewentualne kary nałożone przez Policję i inne służby 
publiczne, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy. 

14. W zakresie Wykonawcy pozostaje uzyskanie wszelkich niezbędnych zezwoleń, dopuszczeń, 
uzgodnień itp. oraz ponoszenie wszelkich wymaganych opłat potrzebnych do prowadzenia prac 
zabezpieczających, transportowych, wytwarzania, transportu, składowania odpadów 
na składowiskach oraz ich utylizacji. 

15. Wykonawca jest zobowiązany do dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony 
środowiska. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów, dotyczących 
ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy 
oraz postępowanie z odpadami w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności 
Zamawiającego - ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r. 
poz. 647 z późn. zm.). Ewentualne kary związane z zanieczyszczeniem środowiska 
oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami, naliczone w związku z wykonywaniem 
przedmiotu umowy i wynikające z działalności Wykonawcy ponosi Wykonawca. 

16. W przypadku prowadzenia robót w pasach drogowych, Wykonawca ma obowiązek przygotowania 
wniosków o zajęcie terenu, uzyskania warunków zajęcia terenu, wykonania projektów organizacji 
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ruchu i zabezpieczenia oraz oznakowania tymczasowego, zgodnie z wymaganiami projektu 
organizacji ruchu i przepisami BHP na budowie oraz poniesienia kosztów i wszelkich opłat 
z powyższego tytułu. 

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za powiadomienie poszczególnych gestorów sieci infrastruktury 
technicznej o planowanym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (zgodnie z wymogami 
podanymi w uzgodnieniach dokumentacji) w imieniu Zamawiającego. 

18. Wykonawca jest zobowiązany podjąć wszelkie niezbędne działania w celu zabezpieczenia 
i utrzymania jakichkolwiek istniejących przewodów, rur, kanalizacji, kabli itp., które nie podlegają 
przebudowie lub rozbiórce w związku z realizacją zadania inwestycyjnego. W przypadku 
natrafienia na inne nieuwidocznione wcześniej instalacje, Wykonawca zobowiązany jest do ich 
zabezpieczenia, przeniesienia lub usunięcia, zgodnie z warunkami uzgodnionymi z właścicielem 
sieci na warunkach zawartych w niniejszej umowie. W przypadku uszkodzenia w trakcie realizacji 
robót: instalacji, urządzeń podziemnych lub infrastruktury naziemnej obcej, Wykonawca 
zobowiązany jest do natychmiastowego powiadamiania o tym fakcie Zamawiającego, Inspektora 
Nadzoru i właściciela instalacji, urządzeń lub infrastruktury naziemnej oraz wykonać niezbędne 
naprawy ich uszkodzeń wg wytycznych właściciela, na swój własny koszt i własnym staraniem. 

19. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów BHP w budownictwie. W szczególności Wykonawca powinien prowadzić prace 
wg sprawdzonych technologii i zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpiecznej organizacji pracy 
przy urządzeniach elektroenergetycznych. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania 
sprawnego i spełniającego warunki bezpieczeństwa pracy sprzętu, zgodnie z jego przeznaczeniem 
oraz w zakresie niezbędnym dla realizacji prac. 

20. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi laboratoryjnej dla wykonywania badań 
przewidzianych Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

21. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania odbiorów wszystkich robót zanikających 
i ulegających zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie zgłaszany 
i dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

22. Gotowość danej części robót zanikających lub ulegających zakryciu do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy/ Wewnętrznego Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
telefonicznym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy/ Wewnętrznego Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie załączonych 
dokumentów zawierających komplet wyników badań inwentaryzacyjnych i laboratoryjnych 
w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z Dokumentacją projektową. 

§9 
Przekazanie placu budowy 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy Plac Budowy w terminie 7 dni roboczych od daty zawarcia 
niniejszej umowy. Zamawiający powiadomi Wykonawcę na piśmie o dacie, czasie i miejscu 
przekazania Placu Budowy. Przekazanie Placu Budowy zostanie potwierdzone w protokole 
przejęcia podpisanym przez obydwie Strony. 

2. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin, 
nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. 

3. W razie bezskutecznego upływu tego dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić 
od niniejszej Umowy. Prawo do odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego poprzez 
złożenie pisemnego oświadczenia w ciągu 21 dni roboczych, liczonych od upływu dodatkowego 
terminu. W razie odstąpienia od umowy Zamawiającemu, niezależnie od uprawnienia 
do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 18 ust. 2 lit. c) umowy, przysługuje prawo 
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dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych. 
4. Z dniem przekazania Placu Budowy przechodzą na Wykonawcę wszelkie obowiązki 

i odpowiedzialność za prawidłowe utrzymanie stanu Placu Budowy i za bezpieczeństwo 
znajdujących się tam osób, a ponadto za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją 
zamówienia, w tym szkody poniesione przez Zamawiającego oraz osoby trzecie, w szczególności 
właścicieli i użytkowników nieruchomości sąsiednich, a także za wszelkie szkody powstałe poza 
Placem Budowy w wyniku działań lub zaniechań Wykonawcy lub jego Podwykonawców. 
Odpowiedzialność Wykonawcy z powyższego tytułu ustanie w dniu protokolarnego przekazania 
Placu Budowy Zamawiającemu. 

§ 10 
Pozostałe obowiązki Wykonawcy 

Kierownictwo budowy: 
1. W zakresie zapewnienia kompetentnego nadzoru nad wykonywanymi pracami Wykonawca 

zobowiązany jest do ustanowienia Kierownika Budowy, który przejmie swoje obowiązki zgodnie 
z Przepisami Prawa Budowlanego. Kierownik Budowy Wykonawcy będzie odpowiedzialny 
za prawidłowe i czytelne prowadzenie dokumentacji budowy związanej z wykonywanymi 
przez Wykonawcę robotami. Na czas nieobecności Kierownika Budowy Wykonawca wyznaczy 
uprawnionego zastępcę. Kierownik Budowy odpowiada za bezpieczne wykonywanie wszelkich 
robót i zachowanie porządku na terenie Budowy. 

2. Kierownik Budowy będzie dyspozycyjny na terenie budowy, w godzinach pracy Wykonawcy 
wobec Inspektora Nadzoru i Zamawiającego oraz zobowiązany jest do udziału w naradach 
koordynacyjnych budowy. 

3. Obowiązkiem Wykonawcy jest ustanowienie uprawnionych Kierowników robót poszczególnych 
branż, którzy przejmą swoje obowiązki zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. Kierownicy 
robót będą odpowiedzialni branżowo za prowadzenie dokumentacji budowy związanej 
z wykonywanymi przez Wykonawcę robotami. 

4. Kierownicy robót zobowiązani są do udziału w naradach koordynacyjnych w miarę potrzeb, 
i/lub inni pracownicy wskazani przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

5. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru braku bezpośredniego nadzoru 
nad pracownikami, prowadzonymi robotami lub wykonywania robót niezgodnie z obowiązującymi 
przepisami, Inspektor Nadzoru ma prawo wstrzymania robót. Wykonawca zobowiązuje się 
w trybie natychmiastowym usuwać organizacyjne zaniedbania dotyczące bezpiecznego 
prowadzenia prac, a w terminie wyznaczonym przez Inspektora usuwać wady w organizacji pracy 
na Placu Budowy. 

6. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę organizacyjnych zaniedbań, dotyczących 
bezpiecznego prowadzenia prac lub powstałych zagrożeń życia, zdrowia lub mienia osób 
przebywających na placu budowy lub w jego otoczeniu z winy Wykonawcy lub jego 
Podwykonawców w terminie natychmiastowym, Zamawiający w uzgodnieniu z Inspektorem 
Nadzoru zleci usunięcie powstałych zagrożeń innym Wykonawcom, a kosztami tych prac 
zabezpieczających obciąży Wykonawcę. Wartość tych prac ze względu na konieczność 
wykonywania ich w trybie awaryjnym nie podlegają negocjacjom, a Wykonawca wyraża zgodę 
na potrącenie ich z jego należności za wykonane prace lub z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy. 

7. W przypadku powtarzających się zagrożeń i uchybień lub ich powstania z winy Wykonawcy, 
Inspektor Nadzoru może nie dopuścić do pracy osób winnych powstania zagrożeń i uchybień 
lub wnioskować o zmianę osób nadzorujących, a także wnosić o dokonanie zmian organizacji 
pracy Wykonawcy w wyznaczonym terminie. 
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Pracownicy: 
8. Wykonawca i Podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której 

mowa w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, osoby które wykonywać będą 
zakres zamówienia w sposób określony w § 1 z wyjątkiem Kierownika budowy. 

9. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
na bieżąco dokumentacji zatrudnienia osób, o których mowa w ust. 8, w celu potwierdzenia 
spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w sposób określony w ww. artykule. 

10. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu, na każde jego żądanie, w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie 
zatrudnienia, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, 
wskazanych w wezwaniu dokumentów np.: 
1) oświadczenia zatrudnionego pracownika; 
2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę; 
3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zanonimizowanej (jak w pkt 5 umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika; 
4) dokumentów potwierdzających odprowadzenie składek od wynagrodzenia pracownikom 

zatrudnionym przy realizacji przedmiotu Umowy; 
5) innych dokumentów zawierających informacje, a w szczególności zakresu powierzonych 

obowiązków, zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. Kopia w/w Umowy powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych - RODO tj. bez adresów, nr PESEL 
pracowników i wynagrodzenia. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być 
możliwe do zidentyfikowania. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu przy rozpoczęciu realizacji 
zadania wykazu pracowników, wraz z zanonimizowanymi umowami, oraz ich aktualizacji do 5 
dnia każdego miesiąca w przypadku zaistnienia zmian w obsadzie pracowniczej związanych z 
realizacją przedmiotu Umowy. 

12. Jeżeli Wykonawca korzysta z Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, obowiązki 
określone w ust. 10 pkt 1 - 5 powyżej obciążają także Podwykonawców i dalszych 
Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany do nadzoru i kontroli Podwykonawców i 
dalszych Podwykonawców w zakresie ww. obowiązków oraz do przedkładania Zamawiającemu 
dokumentów i oświadczeń, o których mowa w ust. 10 powyżej, dotyczących Podwykonawców 
i dalszych Podwykonawców. 

13. Zamawiający przewiduje możliwość kontroli zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 
pkt 2 lit. e) ustawy Pzp. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia osób, 
o których mowa powyżej, Wykonawca ma obowiązek przedstawić dowód zatrudnienia takich 
osób na każdorazowe żądanie Zamawiającego. W przypadku braku przedstawienia dowodów 
opisanych powyżej w ciągu 7 dni roboczych od dnia wezwania, Wykonawcy zostanie naliczona 
kara umowna, zgodnie z § 18 ust. 11 niniejszej umowy. 

14. W sytuacji gdy pojawią się poważne przeszkody uniemożliwiające zatrudnienie osoby/osób 
wyznaczonej/wyznaczonych do bezpośredniej realizacji zamówienia spośród osób, o których 
mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany tej 
osoby/osób, pod warunkiem, że nowa osoba/osoby będzie/będą należała/należały do osób 
wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, a jej zatrudnienie będzie odbywało się 
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na takich samych zasadach jak osoby pierwotnie wyznaczonej. Zmiana osoby jest dopuszczalna 
po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Zamawiającemu na piśmie lub w formie wiadomości 
e-mailowej. 

§11 
Materiały, urządzenia i inne środki niezbędne do wykonania umowy w zakresie robót budowlanych 
1. Wykonawca dostarczy na własny koszt na Plac Budowy wszystkie urządzenia, materiały oraz inne 

środki potrzebne do wykonania robót określonych w niniejszej Umowie. Wynagrodzenie 
ryczałtowe Wykonawcy obejmuje cenę oraz wszystkie pozostałe koszty zakupu materiałów, 
urządzeń oraz innych środków potrzebnych do wykonania robót oraz wyposażenia, w które 
Wykonawca wyposaża obiekt w ramach realizacji zamówienia. 

2. Wszystkie wbudowane materiały, montowane urządzenia i elementy wyposażenia muszą być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie, posiadać aktualne aprobaty techniczne, 
świadectwa jakości, dokumenty odniesienia, certyfikaty zgodności potwierdzające wszystkie 
wymagane właściwości, parametry techniczne i użytkowe. Materiały nieodpowiadające 
wymaganiom i zakwestionowane przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru, jeżeli zostały 
dostarczone na plac budowy, zostaną wywiezione z terenu prowadzenia prac na koszt i staraniem 
Wykonawcy robót. Zabronione jest wbudowywanie takich materiałów z zastrzeżeniem 
nieodebrania prac. W przypadku stwierdzenia zajścia takiego przypadku, Wykonawca na swój 
koszt i własnym staraniem doprowadzi do wymiany materiałów na zgodne z wymaganiami 
Zamawiającego. 

3. Zezwala się na użycie tylko tych materiałów, które są dopuszczone do stosowania 
w budownictwie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213), ujętych w dokumentacji, zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

4. Wykonawca odpowiada za wbudowane i zamontowane materiały i urządzenia (sprzęt) 
oraz wcześniej wykonane elementy przedmiotu umowy i zabezpiecza je przed uszkodzeniem 
i zniszczeniem do momentu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

5. Wykonawca przed wbudowaniem materiałów zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi 
Nadzoru kompletu dokumentów potwierdzających wymagane dokumentacją ich parametry 
techniczne, jakość i dopuszczenie do stosowana w budownictwie materiałów i urządzeń w celu ich 
akceptacji. W przypadku dostarczenia na Plac Budowy materiałów i urządzeń niespełniających 
powyższych warunków, Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego ich usunięcia z Placu 
Budowy na własny koszt. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zatwierdzenia/akceptacji od Inspektora Nadzoru 
dla wszystkich materiałów/wyrobów, wskazanych w dokumentacji budowlanej do wbudowania 
w obiekcie . Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać karty materiałowe według następującego 
podziału, numeracja kart zgodnie z branżami: 
Architektura - A/... 
Konstrukcja - K/... 
Sanitarna - S/... 
Elektryczna - E/... 
Zagospodarowanie - Z/... 
Wyposażenie - W/... 
Inne -1/ 

7. Na wniosek Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 
do dostarczenia niezbędnych próbek materiałowych i wzorów, również wtedy, gdy materiał jest 
w pełni zgodny z Dokumentacją projektową. 

8. Wykonawca jest zobowiązany do właściwego składowania materiałów i elementów budowlanych. 
Miejsce składowania powinno zapewnić możliwość przechowywania materiałów w taki sposób, 
aby były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem i wpływem warunków 
atmosferycznych oraz aby zachowały swoje parametry techniczne i były dostępne do kontroli 
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przez Inspektora Nadzoru. 
9. Wszelkie dokumenty dotyczące bieżącej kontroli materiałów, robót i ich etapów (w tym robót 

zanikających), pomiarów kontrolnych dokonywanych w czasie procesów wznoszenia konstrukcji 
i poszczególnych etapów stosowanych technologii, muszą być ewidencjonowane i archiwizowane. 
Stanowić będą one element dokumentacji powykonawczej, a ich kopie będą niezwłocznie 
przekazywane Inspektorowi Nadzoru w celu sprawdzania postępujących prac i procesów 
budowlanych. 

10. Kolorystyka i rodzaj materiałów użytych przez Wykonawcę bezwzględnie wymaga uprzedniej 
zgody Zamawiającego. Zamawiający wyrazi zgodę lub odmówi jej wyrażenia w terminie 5 dni 
roboczych od dnia zgłoszenia wniosku przez Wykonawcę. 

11. Wykonawca dostarczy na własny koszt w ramach realizacji przedmiotu umowy wyposażenie, 
zgodnie z wymaganymi parametrami technicznymi. Dostawa obejmuje dostarczenie wyposażenia 
przez Wykonawcę, rozładunek oraz ich montaż/rozmieszczenie w budowanym obiekcie. 

12. Dostawa i montaż/rozmieszczenie wyposażenia zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko 
Wykonawcy w ramach realizacji zadania. 

13. Odbiór dostawy i montażu/rozmieszczenia wyposażenia następuje wraz z odbiorem końcowym 
przedmiotu Umowy. 

14. Wykonawca oświadcza, iż dostarczone przedmioty wyposażenia są nowe oraz wolne od wad 
fizycznych i wad prawnych. 

15. Wykonawca zapewnia, że wszelkie gwarancje, instrukcje, certyfikaty, atesty i inne dokumenty 
dotyczące przedmiotu umowy będą sporządzone lub przetłumaczone na język polski. 

§ 1 2  
Materiały z rozbiórki 

1. Materiał z rozbiórki, stanowić będzie odpad, którego Wykonawca pozbędzie się na własny koszt, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Usunięcie zbędnych odpadów powstałych w trakcie 
realizacji zamówienia poza teren robót, zgodnie z zasadami utylizacji i składowania odpadów, 
określonymi ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 
z późn. zm.), stanowi obowiązek Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt 
uzyskać wszelkie pozwolenia i decyzje administracyjne w zakresie gospodarki odpadami, bądź 
przedłożyć stosowne informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania 
nimi, zgodnie z ustawą o odpadach. 

2. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach. 

§13 
Zobowiązania Zamawiającego 

1. Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) udostępnienia Placu Budowy Wykonawcy zgodnie z postanowieniami Umowy, przy czym 

przekazanie Placu Budowy winno zostać potwierdzone podpisanym przez Strony i Kierownika 
budowy Protokołem przekazania, 

2) zapewnienia Dziennika Budowy/Wewnętrznego Dziennika Budowy, 
3) podejmowania lub spowodowania podjęcia wszelkich decyzji wewnętrznych, niebędących 

decyzjami administracyjnymi, których podejmowanie należy do obszaru obowiązków 
Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania od Wykonawcy powiadomienia 
o potrzebie wykonania takich działań, 

4) uczestniczenia w czynnościach odbiorowych robót razem z Wykonawcą i Inspektorem 
Nadzoru, 

5) przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy. 

2. Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru działa w granicach umocowania 
określonego przepisami ustawy Prawo budowlane (zadania wskazane w art. 25 tejże ustawy) 
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oraz pełni bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. 
3. Osobami z ramienia Zamawiającego upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcą są: 

1) 
2 )  

Zmiana osób wyznaczonych do kontaktu z Wykonawcą, w tym zwłaszcza osób wyznaczonych 
do nadzoru nad realizacją przedmiotu Umowy, wymaga pisemnego powiadomienia skierowanego 
do Wykonawcy, lecz nie wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej Umowy. 

§14 
Nadzór Zamawiającego 

1. Zamawiający lub podmioty przez niego upoważnione, w tym w szczególności Inspektor Nadzoru, 
mają prawo dokonywać bieżącej kontroli robót wykonywanych przez Wykonawcę. Zamawiający 
dołoży starań, by bieżąca kontrola robót nie zakłócała normalnego toku wykonywania robót. 

2. Inspektor Nadzoru pełnił będzie swe obowiązki w zakresie określonym w ustawie z 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, ponadto uprawniony jest w szczególności do: 
1) weryfikacji i zaopiniowania sporządzonego przez Wykonawcę Harmonogramu; 
2) udziału w przekazaniu terenu budowy; 
3) reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z Umową, Dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi 
Normami oraz zasadami wiedzy technicznej; 

4) sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych materiałów oraz zamontowanych 
urządzeń, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu materiałów/urządzeń wadliwych i nie 
dopuszczonych do obrotu oraz stosowania w budownictwie; 

5) sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; 
6) uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych; 
7) dokonania czynności odbioru częściowego robót, a w szczególności powierzonych 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, na podstawie zaakceptowanej przez 
Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, jeżeli stanowić one będą zakończone elementy 
określone w Harmonogramie; 

8) potwierdzania faktycznie wykonanych robót w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych 
przez Wykonawcę Zamawiającemu; 

9) kontroli terminowości wykonania przedmiotu umowy i egzekwowania od Wykonawcy jego 
realizacji zgodnie z Harmonogramem; 

10) udziału w naradach koordynacyjnych; 
11) rozstrzygania, w porozumieniu ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego 

(Zamawiający, Wykonawca robót, Projektant), wątpliwości natury technicznej powstałych 
w trakcie realizacji budowy; 

12) potwierdzania w Dzienniku Budowy/Wewnętrznym Dzienniku Budowy, zapisów Kierownika 
Budowy w trakcie realizacji budowy oraz jej gotowości do odbioru; 

13) sprawdzenia przed przekazaniem Zamawiającemu, sporządzonej przez Wykonawcę 
dokumentacji powykonawczej; 

14) sprawdzenia faktury Wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót; 
15) potwierdzenia, że roboty zostały wykonane zgodnie z Umową, a materiały zostały wbudowane 

oraz urządzenia zostały zamontowane; 
16) uczestniczenia w odbiorze końcowym; 
17) potwierdzenia usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas dokonywania odbioru 

końcowego; 
18) informowania na piśmie Zamawiającego o stwierdzeniu wykonywania robót budowlanych 

na budowie przez Podwykonawcę, który nie został zaakceptowany przez Zamawiającego. 
3. Inspektor Nadzoru nie jest uprawniony i nie ma umocowania do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Zamawiającego, w szczególności do akceptacji robót dodatkowych 
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lub powodujących zmianę kosztów, wobec Wykonawcy lub Podwykonawcy robót budowlanych 
oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego - bez pisemnego, pod rygorem nieważności, 
uprzedniego zatwierdzenia takiego zobowiązania przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru nie 
ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót budowlanych z jakichkolwiek jego zobowiązań 
wynikających z umowy pomiędzy Wykonawcą robót budowlanych a Zamawiającym. 

§15 
Odbiór końcowy przedmiotu umowy przez Zamawiającego 

1. W ramach przygotowania przedmiotu zamówienia do odbioru Wykonawca jest obowiązany 
w szczególności do: 
1) demontażu i wywiezienia z terenu budowy wszystkich elementów zagospodarowania terenu 

budowy dostarczonych przez Wykonawcę - wg wskazań i w terminie uzgodnionym 
z Inspektorem Nadzoru (po zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy) oraz sprzątania 
po zakończeniu robót; 

2) dostawy i montażu wyposażenia oraz dostawy i rozmieszczenia urządzeń towarzyszących; 
3) przygotowania kompletnych dokumentów odbiorowych, zweryfikowanych i zatwierdzonych 

przez Inspektora Nadzoru; 
4) opracowania algorytmu działania urządzeń oraz scenariusza ochrony ppoż. wraz 

z uzgodnieniem go z Państwową Strażą Pożarną oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego -
jeśli jest wymagane; 

5) przeprowadzenia szkoleń dla pracowników wskazanych przez Zamawiającego w zakresie 
obsługi zamontowanych urządzeń, systemów i instalacji; 

6) przeprowadzenia rozruchu wszystkich instalacji i urządzeń; 
7) na wniosek Zamawiającego udziału i przeprowadzenia próbnych prezentacji z udziałem 

zamontowanego wyposażenia w obiektach; 
8) przekazania Zamawiającemu oświadczenia Kierownika Budowy o: 

- zgodności wykonania przedmiotu umowy z Dokumentacją projektową, przepisami 
i obowiązującymi Polskimi Normami, 

- doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także innego terenu 
wykorzystywanego przez Wykonawcę na potrzeby budowy; 

9) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć 
Zamawiającemu spis wszystkich instrukcji obsługi urządzeń instalacyjnych oraz ich kart 
gwarancyjnych. Do każdej instrukcji winien być dołączony opis najważniejszych czynności 
i przeglądów eksploatacyjnych (z podaniem okresów i obowiązkowych terminów ich 
przeprowadzania), materiałów eksploatacyjnych (z podaniem adresów ich dystrybutorów), 
adresów i kontaktów autoryzowanych i wskazanych przez producentów tych urządzeń, firm 
dokonujących obsługi serwisowej oraz innych koniecznych działań użytkownika niezbędnych 
do bezpiecznego i bezawaryjnego eksploatowania instalacji i urządzeń. Opis ten winien 
zawierać wszystkie niezbędne informacje o działaniach niezbędnych do wykonania przez 
Zamawiającego w celu spełnienia warunków udzielonej gwarancji przez producenta 
urządzenia oraz zapewnić bezpieczne i bezawaryjne działanie. Wszystkie powyżej wymienione 
materiały stanowić będą elementy dokumentacji powykonawczej; 

10) w ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i dostarczyć 
Zamawiającemu wykaz efektów rzeczowych uzupełniony o ich wartość, zgodnie ze wzorem 
przekazanym przez Zamawiającego, jeśli do złożenia takiego wykazu Zamawiający zobowiąże 
Wykonawcę; 

11) wykonania dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji 
elektronicznej na płytach CD/DVD, zgodnie z uzgodnionym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego. 

2. Zgłoszenie do Odbioru końcowego: 
1) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego wpisem w Dzienniku 
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Budowy/ Wewnętrznym Dzienniku Budowy (datę wpisu przyjmuje się za datę zakończenia 
robót/dostaw/montażu wyposażenia), stwierdzającym, że zakończył wszystkie roboty wraz 
z dostawami sprzętu określone umową, oraz Dokumentacji projektowej. Zgodność wpisu 
ze stanem faktycznym musi być potwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Ponadto dokonuje 
zawiadomienia o zakończeniu prac objętych umową, w formie pisemnej (pismo z adnotacją 
Inspektora Nadzoru potwierdzające zakończenie zakresu robót objętego umową) 
bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego; 

2) podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne 
wykonanie robót, potwierdzonych w Dzienniku Budowy/ Wewnętrznym Dzienniku Budowy 
wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Wymagany jest również 
wpis dokumentujący, że „wszystkie wbudowane w zakończony obiekt budowlany wyroby 
budowlane, szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego, 
posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego 
stosowania", podpisany przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru; 

3) Zamawiający wyznaczy w ciągu 14 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia go 
o osiągnięciu gotowości do odbioru potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru Odbiór Końcowy 
przedmiotu umowy, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Z czynności odbioru zostanie spisany 
protokół końcowy odbioru przedmiotu zamówienia, zawierający wszelkie ustalenia dokonane 
w toku odbioru; 

4) Do dnia zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany 
skompletować i przekazać Zamawiającemu wszystkie dokumenty, pozwalające ocenić 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, czyli dokumentację odbiorową zaakceptowaną 
przez Inspektora Nadzoru. 

3. Przed Odbiorem Końcowym Wykonawca przeprowadzi przewidziane niniejszą umową 
i przepisami prawa próby techniczne, a na dzień rozpoczęcia czynności Odbioru Końcowego 
przedłoży Zamawiającemu w szczególności: 

- oryginał Dziennika Budowy / Wewnętrznego Dziennika Budowy, 
- oświadczenie Kierownika Budowy w zakresie określonym w ust. 1 pkt 8 powyżej, 
- protokoły badań i prób technicznych, 
- dokumentację powykonawczą budowlaną, 
- instrukcje obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń, o ile są wymagane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa; 
- protokoły ze szkoleń, 
- karty gwarancyjne producentów urządzeń i materiałów, 
- certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polską 

Normą lub aprobatą techniczną, świadectwa jakości, atesty, 
- końcowe rozliczenie robót, 
- oświadczenie o przeniesieniu wszelkich majątkowych praw autorskich do utworów 

wchodzących w skład zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi 
licencjami. 

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia przeszkoli personel wskazany przez Zamawiającego 
w zakresie obsługi, konserwacji i zasad działania urządzeń, systemów zainstalowanych w ramach 
przedmiotu umowy przed upływem terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 
i przekaże Zamawiającemu imienną listę przeszkolonych osób wraz z zakresem szkolenia. 

5. Z czynności Odbioru Końcowego przedmiotu umowy zostanie sporządzony i podpisany 
przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokół Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie ujawnione nieistotne wady 
wraz ze wskazaniem terminu ich usunięcia. Jeżeli w trakcie czynności Odbioru Końcowego 
Przedmiotu umowy: 
a) Zamawiający stwierdzi, że przedmiot odbioru nie spełnia kryteriów gotowości do Odbioru 

Końcowego z powodu niezakończenia wszystkich robót lub nieprzeprowadzenia wszystkich 
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prób lub istnienia zasadniczych wad lub z powodu innej niezgodności robót z właściwymi 
przepisami, normami lub niniejszą umową lub Wykonawca nie przekazał Zamawiającemu 
Dokumentacji Powykonawczej, umożliwiającej prawidłowe i bezpieczne użytkowanie 
i eksploatację przedmiotu odbioru, Zamawiający może odmówić takiego odbioru. W takiej 
sytuacji Wykonawca i Zamawiający sporządzą Protokół Odmowy Odbioru Końcowego Robót 
ze wskazaniem wad/przyczyn, których występowanie uniemożliwia dokonanie Odbioru 
Końcowego oraz ustalą datę ich usunięcia. Po usunięciu przez Wykonawcę zawartych w tym 
protokole stwierdzonych wad, Wykonawca ponownie zgłosi gotowość do Odbioru Końcowego, 
a Zamawiający ponownie przystąpi do przeprowadzenia Odbioru Końcowego lub 

b) zostaną stwierdzone niemożliwe do usunięcia, ale nieistotne wady umożliwiające użytkowanie 
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, strony podpiszą Protokół Odbioru 
Końcowego obniżając odpowiednio wynagrodzenie, przy odpowiednim zastosowaniu 
procedury określonej w § 20 ust. 4-8, Zamawiający będzie uprawniony w tym zakresie 
do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych, z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, 

c) zostaną stwierdzone wady niemożliwe do usunięcia, które uniemożliwiają użytkowanie 
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub żądać wykonania 
przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy według własnego 
wyboru - przez Wykonawcę lub podmiot trzeci. Zamawiający będzie uprawniony w tym 
zakresie do potrącania odpowiednich kwot, w tym kar umownych z Zabezpieczenia Należytego 
Wykonania Umowy, 

d) zostaną stwierdzone nieistotne wady umożliwiające użytkowanie przedmiotu niniejszej 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem Strony podpiszą Protokół Odbioru Końcowego 
z określonymi uwagami i zastrzeżeniami. W przypadku uwag lub zastrzeżeń, Strony opracują 
i podpiszą Protokół Wad, stanowiący załącznik do Protokołu Odbioru Końcowego Robót, 
w którym zostaną wskazane stwierdzone przez Zamawiającego w toku Odbioru Końcowego 
Przedmiotu umowy wady, umożliwiające Odbiór Końcowy oraz wyznaczony zostanie termin 
na ich usunięcie przez Wykonawcę, 

e) po tym, jak wszystkie wady wyspecyfikowane w Protokole zostaną usunięte, Wykonawca 
winien powiadomić pisemnie Zamawiającego i Inspektora Nadzoru. W ciągu 7 dni od daty 
otrzymania od Wykonawcy powiadomienia o takim skutku, strony winny potwierdzić usunięcie 
wad w odniesieniu do wadliwych części poprzez podpisanie Protokołu Usunięcia Wad. 
Protokół Usunięcia Wad jest załącznikiem do Protokołu Odbioru Końcowego Inwestycji. 
W przypadku nieusunięcia wad w terminie, Zamawiający, niezależnie od uprawnień w zakresie 
naliczania kar umownych, ma prawo zlecić usunięcie wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. Ponadto, Zamawiający ma prawo obciążyć w całości Wykonawcę 
rzeczywistymi kosztami poniesionymi z tytułu usunięcia wad. Zamawiający ma prawo przy tym 
zaspokoić się z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy. 

Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu umowy będzie możliwe dopiero 
po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy w całości, po usunięciu wad zgłoszonych podczas 
Odbioru Końcowego (za wyjątkiem ust. 5 lit. d) powyżej) oraz po uzyskaniu ostatecznych 
i niezbędnych decyzji, pozwoleń i zezwoleń. 

§16 
Dostawa sprzętu 

Wykonawca w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązuje się dostarczyć na własny 
koszt i ryzyko niezbędny sprzęt wraz z oprogramowaniem. 
Do każdego z dostarczonego sprzętu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć: 
1) odpowiednią dla danego sprzętu jego dokumentację techniczną, 
2) instrukcje obsługi dla użytkownika dla każdego sprzętu, instrukcje obsługi technicznej w języku 
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polskim, 
3) dokument określający ilość i częstotliwość przeglądów technicznych w ciągu roku, jakie są 

zalecane przez producenta sprzętu w okresie trwania gwarancji i rękojmi oraz po okresie 
gwarancyjnym lub okresie rękojmi, 

4) dla każdego sprzętu jego indywidualną kartę gwarancyjną, wypełnioną czytelnie i bez 
poprawek z wypisanymi w niej numerem seryjnym lub innym unikalnym numerem danego 
sprzętu, 

5) wszystkie dostarczone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub w języku 
obcym wraz z tłumaczeniem na język polski (wersją obowiązującą co do zasad postępowania 
jest wersja w języku polskim), 

6) listę części i podzespołów zalecanych do wymiany w czasie wszelkich interwencji serwisowych 
w okresie gwarancji lub rękojmi, które to elementy muszą być wliczone w koszty usług 
serwisowych. 

3. Odbiór ilościowy i jakościowy dostarczonego sprzętu zostanie dokonany podczas odbioru 
końcowego zadania. Potwierdzeniem tych czynności będzie protokół zdawczo-odbiorczy 
podpisany przez obie strony umowy, który stanowił będzie załącznik do odbioru końcowego 
zadania. 

4. Warunkiem dokonania odbioru ilościowego i jakościowego sprzętu jest jego uruchomienie, 
sprawdzenie poprawności jego pracy, co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem 
podpisanym przez osoby z ramienia Wykonawcy oraz Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) 

5. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze braków ilościowych lub jakościowych w zakresie dostaw, 
jak również w razie stwierdzenia nieprawidłowej pracy urządzeń po ich uruchomieniu lub próbie 
uruchomienia, Inspektor Nadzoru odmówi podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 

6. Dokonanie Odbioru Końcowego i podpisanie protokołu odbioru przedmiotu umowy będzie 
możliwe dopiero po uruchomieniu sprzętu oraz sprawdzeniu poprawności jego działania. 

§17 
Rękojmia i gwarancja 

1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad 
bądź usterek, wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa czy też wadliwości materiałów 
zastosowanych do jego wykonania. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi za wady fizyczne i prawne 
oraz gwarancji jakości na materiały, urządzenia oraz oprogramowania oraz wszelkie prace, 
w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. Bieg rękojmi i gwarancji rozpoczyna się z dniem końcowego odbioru przedmiotu umowy 
przez Zamawiającego i podpisaniem Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

4. W okresie trwania rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich 
powstałych wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca będzie usuwał wady bądź usterki w okresie odpowiedzialności własnym kosztem 
i staraniem. 

6. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić niezwłocznie Wykonawcę pisemnie. 
7. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza 

Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdzają obie strony 
protokolarnie. 

8. W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi 
Zamawiający może, niezależnie od możliwości obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 
określonej w § 18 ust. 2 lit. b) umowy, wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt 
i ryzyko Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez 
Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

9. Jeżeli ujawnione wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć Wykonawcy wynagrodzenie, przy odpowiednim 
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zastosowaniu procedury określonej w § 20 ust. 4-8 Umowy, za ten przedmiot odpowiednio 
do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej. 

10. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi na wady niezależnie od uprawnień 
wynikających z gwarancji. 

11. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi, Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny 
koszt wszystkie wady przedmiotu umowy zaistniałe w czasie dokonywania czynności odbioru 
oraz wady powstałe po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem 
rękojmi. 

§18 
Kary umowne 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź niewłaściwego 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

2. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie przedmiotu umowy stanowią kary umowne, które będą naliczane Wykonawcy 
w następujących, poza innymi określonymi w treści umowy, wypadkach i w wysokościach: 

a) w przypadku zwłoki w wykonaniu prac objętych umową, o których mowa w § 1 w wysokości 
0,3% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, 
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, jak 
i w okresie rękojmi oraz gwarancji, w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej 
od dnia wyznaczonego na usunięcie wad; 

c) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 
5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

d) za niedostarczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie określonym 
w § 5 ust. 4 niniejszej umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczonej do dnia 
dostarczenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, za każdy stwierdzony 
przypadek w wysokości 0,5% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,02% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

g) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, za każdy stwierdzony przypadek 
w wysokości 0,02% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy; 

h) w przypadku niewprowadzenia zmiany do umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu 
zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, przewidzianego 
w umowie o podwykonawstwo, za każdy stwierdzony przypadek w wysokości 0,02% 
wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy; 

i) w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy osób na umowy 
o pracę lub nieprzedstawienia Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów 
potwierdzających zatrudnianie przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę 
dokumentujących świadczenie pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy 
za każdy taki przypadek; 

Strona 29 z 36 



% 
Fundusze Europejskie 
dla Świętokrzyskiego 

Rzeczpospolita 
Polska 

Dofinansowane przez 
Unię Europejską 

WOJEWÓDZTWO 
ŚWIĘTOKRZYSKIE 

j) za zwłokę w przedstawieniu w którymkolwiek z terminów wynikających z umowy, 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem kserokopii któregokolwiek z dokumentów, 
o których mowa w § 10 ust. 10 Umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za 
każdy dzień rozpoczęty zwłoki 

k) za niedotrzymanie przez Wykonawcę któregokolwiek z terminów, o których mowa 
w § 2 ust. 6 - 8 w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy taki przypadek. 

I) w przypadku, gdy wynagrodzenie Wykonawcy zostało zwaloryzowane zgodnie z art. 439 
ust. 5 ustawy Pzp, za każde niezwaloryzowane wynagrodzenie przysługujące 
Podwykonawcy, z którym Wykonawca zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym 
zmianom cen materiałów i kosztów Podwykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 
niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

3. Maksymalna wysokość kar umownych ze wszystkich tytułów, wynikających z umowy nie może 
przekroczyć 10 % wartości ryczałtowego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa 
w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

4. Każdy z przypadków określonych w ust. 2, 11 i 12 niniejszego paragrafu stanowi samodzielną 
podstawę do naliczenia kar umownych. 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną na konto Zamawiającego w terminie 7 dni od daty doręczenia 
mu pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego. W przypadku 
nieuregulowania kary umownej w wyznaczonym terminie, Zamawiający potrąci kwotę kary 
z wynagrodzenia Wykonawcy. 

6. Zapłata kar umownych nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy. 
7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia 

umownego. 
8. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy, bez 

uprzedniego wezwania lub powiadomienia o zamiarze dokonania takiego potrącenia. 
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wysokość ustalonych kar umownych. 
10. Okoliczność, że Zamawiający nie poniósł szkody wskutek zwłoki Wykonawcy, nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku zapłaty przewidzianych kar umownych. 
11. W przypadku braku przedstawienia dowodów opisanych w § 10 ust. 13 umowy w ciągu 7 dni 

roboczych od dnia wezwania, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 
0,05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki. 

12. W przypadku niewywiązania się z obowiązku zadeklarowanego w Formularzu oferty, spełnienia 
aspektów społecznych, tj. za każdy udowodniony brak zatrudnienia osób wymienionych 
w art. 96 ust. 2 pkt 2 lit. e) ustawy Pzp, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości 
0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 19 
Odstąpienie od umowy 

1. Strony mogą rozwiązać umowę na podstawie pisemnego, pod rygorem nieważności, 
porozumienia obu stron. 

2. Niezależnie od prawa odstąpienia od umowy, w przypadkach określonych w ustawie 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 11 września Prawo zamówień 
publicznych, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących 
przypadkach: 

a) Wykonawca nie rozpoczął realizacji prac objętych umową bez uzasadnionych przyczyn 
lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 
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b) Wykonawca przerwał realizację robót i nie kontynuuje ich pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie; 

c) Wykonawca z własnej winy dopuszcza się opóźnienia dłuższego niż 14 dni w realizacji 
przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub Harmonogramie 
Rzeczowo-Finansowym i nie przystępuje do ich dalszego wykonywania, w terminie 7 dni, 
od dnia pisemnego wezwania wystosowanego przez Zamawiającego z wyjątkiem przyczyn 
leżących po stronie Zamawiającego lub wynikających z technologii robót; 

d) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową, ze sztuką budowlaną 
lub obowiązującymi przepisami i wezwany do prowadzenia prac w sposób prawidłowy, 
w ciągu 14 dni kalendarzowych nie zastosuje się do nich, lub też nienależycie wykonuje 
swoje zobowiązania umowne; 

e) złożenia wniosku o likwidacji lub rozwiązania przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
f) w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie z przepisami prawa cywilnego 

lub administracyjnego zostanie wszczęta egzekucja z majątku Wykonawcy, powodująca 
jego zajęcie przez właściwe organy egzekucyjne; 

g) wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 15 
lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy, 
w terminie 90 dni od dnia zaistnienia podstawy do odstąpienia. 

3. Jeżeli Wykonawca nie stawi się w dacie, czasie i miejscu określonym w powiadomieniu 
Zamawiającego lub odmówi przejęcia placu budowy, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin, 
nie krótszy niż 3 dni robocze, na przejęcie Placu Budowy. W razie bezskutecznego upływu tego 
dodatkowego terminu, Zamawiający ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może 
zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w razie wystąpienia istotnej zmiany 
okoliczności powodujących brak możliwości wykonania umowy, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy, w szczególności w przypadku utraty dofinansowania. Wykonawcy 
nie przysługuje z tego tytułu roszczenie odszkodowawcze względem Zamawiającego. 

6. W przypadku stwierdzenia w przedmiocie Umowy wad istotnych, uniemożliwiających korzystanie 
z przedmiotu umowy, Zamawiający może odstąpić według swojego wyboru, od Umowy w całości 
lub części, jeżeli Wykonawca odmówi ponownego wykonania przedmiotu Umowy lub części 
przedmiotu umowy, a część wolna od wad nie będzie miała dla Zamawiającego gospodarczego 
znaczenia. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2-6, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy 
zawartej z Wykonawcą w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia 
powzięcia informacji o zaistnieniu któregokolwiek z powyższych przypadków, chyba że w Umowie 
wskazany jest inny termin na dokonanie odstąpienia. Odstąpienie powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

8. Odstąpienie od umowy ma skutek na przyszłość w zakresie rozliczeń stron i nie umniejsza żadnych 
uprawnień Zamawiającego z umowy (w tym uprawnienia do naliczenia kar umownych, 
także za opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy) oraz innego tytułu (w tym z wszelkich 
gwarancji/rękojmi i gwarancji należytego wykonania umowy). W przypadkach, o których mowa 
w ust. 4 powyżej, Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy do chwili jej rozwiązania. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy, ustala się następujące zasady postępowania: 
1) w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia od umowy, w tym 
inwentaryzację geodezyjną wykonanych robót; 
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia 
od umowy; 

3) Wykonawca, najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia odstąpienia od umowy, usunie zaplecze 
budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac 
budowy; 

4) wykonane roboty budowlane oraz materiały i urządzenia, które zostały wbudowane 
przez Wykonawcę są przedmiotem rozliczeń i pozostają własnością Zamawiającego. 

10. W przypadku niewykonania w określonym terminie przez Wykonawcę obowiązków określonych 
w ust. 9 powyżej, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

§ 2 0  
Możliwe zmiany w treści umowy 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania Umowy, w formie aneksu 
do Umowy, w następujących przypadkach: 
1) konieczności udzielenia zamówień dodatkowych w trakcie realizacji Umowy związanych 

z realizacją zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia 
jej realizacji, a powodujących konieczność jego wydłużenia, 

2) pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego 
lub wydanie zakazu prowadzenia lub wstrzymania prac przez organ administracji publicznej, 
o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 

3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z zastrzeżeniem, że okoliczności, 
0 których mowa poniżej występują przez minimum 14 kolejnych dni: 
a) temperatur powietrza znacznie odbiegających od średnich dobowych wartości 

występujących na obszarze realizacji przedmiotu umowy, w okresie ostatnich dziesięciu lat 
w poszczególnych miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są 
prace, potwierdzonych przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
w Krakowie, 

b) ponadnormatywnych opadów deszczu w stosunku do średnich wartości występujących na 
obszarze realizacji przedmiotu umowy w okresie ostatnich pięciu lat w poszczególnych 
miesiącach roku, tożsamych z miesiącami w których prowadzone są prace, potwierdzonych 
przez Oddział Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, uniemożliwiających 
prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac 
określonych Umową, normami lub innymi przepisami, jeżeli konieczność wykonania prac 
w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 
Wykonawca, 

4) wystąpienia okoliczności siły wyższej np. pożaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezależnego 
od żadnej ze Stron, które nastąpiło po wejściu w życie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko 
uniemożliwiło prowadzenie robót lub o czas jaki jest niezbędny na naprawę uszkodzeń 
powstałych w wyniku działania siły wyższej, 

5) wystąpienia odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków realizacji 
przedmiotu umowy, 

6) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej, 
7) konieczności uwzględnienia wydanych w toku realizacji prac zaleceń właściwych służb 

1 inspekcji, jeżeli powodują one wydłużenie czasu realizacji i nie wynikają z przyczyn, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

8) braku możliwości przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w określonym umową 
terminie, 

9) braku możliwości realizacji prac lub opóźnienie w realizacji z uwagi na nieterminowe, 
niezgodne z uzgodnieniami przekazanie przez użytkownika obiektu pomieszczeń 
do prowadzenia prac. 
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Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści 
oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, związanej ze zmianą sposobu 
świadczenia Wykonawcy, również terminu wykonania umowy, w następujących przypadkach: 
1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania 

przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 
np. z technologii robót, co skutkować będzie obniżeniem wynagrodzenia, przy odpowiednim 
zastosowaniu procedury określonej w § 20 ust. 4-8, należnego Wykonawcy, 

2) zmian technologicznych, spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: 
a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w Dokumentacji 

projektowej, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 
materiałów lub urządzeń, 

b) możliwością zastosowania (z uwagi na brak dostępności na rynku) materiałów lub urządzeń 
o równym lub lepszym standardzie niż przyjęte w Dokumentacji projektowej, 
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości 
robót, 

c) możliwością zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robót, pozwalającej 
na zaoszczędzenie czasu realizacji zadania, kosztów wykonywanych prac lub kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, 

d) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub technologicznych, niż wskazanie w Dokumentacji projektowej w sytuacji, 
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym 
wykonaniem przedmiotu Umowy, 

e) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
skutkujących brakiem możliwości zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 
założeniach technologicznych, 

f) wystąpieniem odmiennych od przyjętych w Dokumentacji projektowej warunków 
terenowych, a w szczególności istnienia niezainwentaryzowanych lub błędnie 
zainwentaryzowanych obiektów budowlanych, 

g) koniecznością zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

h) koniecznością usunięcia sprzeczności w Dokumentacji projektowej, 
i) zaistnieniem przesłanek do wykonania robót zamiennych w stosunku do rozwiązań 

przewidzianych w Dokumentacji projektowej, skutkujących zwiększeniem: bezpieczeństwa 
realizacji robót, lub bezpieczeństwa użytkowania, lub funkcjonalności obiektu 
budowlanego, lub zmniejszeniem kosztów realizacji zadania, lub usprawnieniem procesu 
budowlanego, jeżeli rozwiązania zamienne nie odstępują w sposób istotny 
od zatwierdzonych pierwotnie rozwiązań w Dokumentacji projektowej, 

j) koniecznością uwzględnienia wydanych w toku realizacji robót dodatkowych zaleceń 
właściwych służb i inspekcji, 

k) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
odstępstw od decyzji, warunków, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych 
od Wykonawcy, 

I) przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur 
administracyjnych liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. 

Strony wyodrębniają: 
1) roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian 

za roboty zawarte w pierwotnej Dokumentacji projektowej; 
2) roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną Dokumentacją 

projektową, a których wykonanie stało się zbędne; 
3) roboty dodatkowe, które nie wykraczają poza zakres przedmiotu Umowy, a bez wykonania 
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których odbiór i eksploatacja przedmiotu Umowy nie jest możliwa zgodnie z przeznaczeniem, 
a których nie przewidywała Dokumentacja projektowa lub wynikające z wad (rozbieżności) tej 
dokumentacji i których nie można było przewidzieć w chwili podpisania Umowy. 

4. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 3 powyżej, może nastąpić wyłącznie na podstawie 
aneksu do Umowy, którego poprzedzać będzie sporządzony przez Wykonawcę protokół 
konieczności, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i gdy to niezbędne Projektanta. Protokół 
konieczności może zostać sporządzony wyłącznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiającego 
na dokonanie zmiany sposobu świadczenia, o którą z wnioskiem wystąpił Wykonawca. Skierowany 
do Zamawiającego wniosek Wykonawcy z propozycją zmiany, zawierał będzie: 
1) opis propozycji zmiany; 
2) uzasadnienie zmiany; 
3) obliczenie kosztów zmiany w postaci: 

a) kosztorysu różnicowego dla robót zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robót 
przewidzianych Umową, zawierającego wycenę robót zamiennych lub dodatkowych, 

b) kosztorysu na roboty zaniechane, 
4) rysunki zamienne sporządzone bądź zaakceptowane przez Projektanta, jeżeli zmiana wymaga 

dokonania zmian w Dokumentacji projektowej. 
5. Przed skierowaniem do Zamawiającego wniosku o dokonanie zmian, Wykonawca winien uzyskać 

opinię Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jeżeli dotyczą one zmian 
technologicznych, również autora Dokumentacji projektowej. 

6. Kosztorysy, o których mowa w ust. 4 pkt 3: 
a) muszą zostać sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, 
b) winny zostać opracowane w oparciu o dane wynikające z dokumentów, o których mowa 

w § 1 ust. 10 w razie braku możliwości ustalenia wartości na ich podstawie, minimalne ceny 
Sekocenbud dla województwa świętokrzyskiego z daty złożenia oferty 
z uwzględnieniem czynników cenotwórczych przyjętych w dokumentach, o których mowa 
w § 1 ust. 10. 

7. W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu świadczenia Wykonawcy, o których mowa w ust. 3, 
wnioskował będzie Zamawiający, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 4 pkt 3, 
która podlegać będzie weryfikacji Inspektora Nadzoru. 

8. W przypadku zaakceptowania przez Zamawiającego przedłożonej wyceny, zostanie sporządzony 
protokół konieczności stanowiący podstawę do aneksu do Umowy. 

9. Zakazuje się Wykonawcy wprowadzania jakichkolwiek zmian w realizowanym zamówieniu bez 
w y c z e r p a n i a  p r o c e d u r y  o k r e ś l o n e j  w  u s t .  4 - 8 .  

10.Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy aneksu pod rygorem nieważności. 

§ 2 1  
Klauzule informacyjne ROPO 

1. W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia jest związana z dostępem do danych 
osobowych na podstawie oraz w związku z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia, w celu 
wywiązania się z obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych, 
wynikającego z realizacji wymogów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO"), 
Administrator informuje: 
a) Administratorem danych osobowych jest Powiat Kielecki - Starostwo Powiatowe w Kielcach 

z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44, 25 - 211 Kielce, reprezentowane przez Starostę Kieleckiego; 
b) w przypadku pytań o swoje dane osobowe, można skontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD), do którego kontakt znajduje się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego 
w Kielcach; 
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c) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora do celów realizacji 
zadań związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia jest Ustawa 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

d) podanie danych osobowych w zakresie, wynikającym z ww. podstawy prawnej jest niezbędne, 
aby Podmiot przetwarzający mógł uczestniczyć w realizacji zadań związanych z zawarciem 
i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

e) dane osobowe będą przetwarzane w celu właściwej realizacji zadań związanych 
z zawarciem i zrealizowaniem przedmiotowego zamówienia; 

f) osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych, ich 
sprostowania, kopii danych oraz ich usunięcia po okresie nie krótszym niż przewidują przepisy 
prawa; 

g) dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca zakończenia realizacji zadań 
związanych z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, z zastrzeżeniem, iż okres 
przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres 
przewidziany przez przepisy prawa; 

h) dane osobowe zgromadzone w celu realizacji zadań związanych z wykonaniem 
przedmiotowego zamówienia będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, 
wynikającymi z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez okres 5 lat; 

i) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu danych osobowych 
przez Administratora, przysługuje osobom, których dane dotyczą, prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Stawki 2, 00 - 193 Warszawa 
oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do Administratora; 

j) odbiorcami danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów 
prawa lub podmioty upoważnione na podstawie wyrażonej przez osoby, których dane dotyczą, 
zgody. Dane osoby, której dotyczą, będą publikowane na stronie BIP Zamawiającego zgodnie 
z przepisami prawa. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach 
konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie 
są uznawane za odbiorców. 

2. Wykonawca, ubiegając się o zamówienie jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich 
obowiązków związanych z udziałem w postępowaniu, wynikających z RODO, tj.: 
a) obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane 

osobowe dotyczą i od których dane bezpośrednio pozyskał (chyba, że dysponuje już tymi 
informacjami - art. 13 ust. 4 RODO); 

b) obowiązek informacyjny, wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane 
przekazuje Zamawiającemu (administratorowi danych osobowych) i których dane pośrednio 
pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 
ust. 5 RODO; 

c) w celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony 
prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku 
z udziałem Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
do złożenia stosownego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych 
przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. 

W związku z powyższym, Wykonawca w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 2 
do dokumentacji Oferty Wykonawcy, składa stosowne oświadczenie. 

§ 2 2  
Postanowienia końcowe 

1. Spory wynikłe z zawarcia Umowy będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby 
Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt 1: 
1) przed skierowaniem sprawy do rozstrzygnięcia przed sądem powszechnym, Strony 

zobowiązują się do skierowania sprawy do poddania ewentualnych sporów mediacjom 
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lub polubownemu rozwiązania sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej 
Rzeczypospolitej Polskiej lub wybranym mediatorem. 

2) przed skierowaniem sprawy do mediacji Strony zawrą umowę o mediację, w której określą 
osobę mediatora lub sposób jego wyboru, termin podjęcia mediacji i przedmiot mediacji. 

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru mediatora z listy mediatorów stałych, 
prowadzonej przy Sądzie Okręgowym w Kielcach. 

2. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz 
dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego. 

3. Załączniki do Umowy: 
- Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z pytaniami i odpowiedziami na pytania 

Wykonawców i z wprowadzonymi zmianami - Załącznik nr 1; 
- Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami - Załącznik nr 2; 
- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - Załącznik nr 3; 
- Dokumentacja projektowa - Załącznik nr 4; 
- Wykaz pracowników oraz zanonimizowane umowy o pracę osób skierowanych do realizacji 

zamówienia - Załącznik nr 5; 
- Polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia - Załącznik nr 6; 
- Polisa ubezpieczenia przedmiotu umowy od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych -

Załącznik nr 7. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

J V 

Meice, on. ..7.:v.*CA*ct-s/.r. 

Strona 36 z 36 


